



Gemeente Landsmeer

Berap I 2026

Vastgesteld door de gemeenteraad op 28 mei 2026

www.landsmeer.nl



Inhoudsopgave

Berap I 2026	1
Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Stoplichten Methodiek Speerpunten	4
Instellingsbesluit reserves en kredieten.....	5
Financieel perspectief	7
Algemeen bestuur	9
Integrale veiligheid	15
Ruimtelijk domein	23
Sociaal domein	39
Financiën	49
Bijlagen	53
Bijlage Investerings	53
Bijlage Reserves	59

Inleiding

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Berap I) over het jaar 2026 aan. Hierin informeren wij u over de financiële ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode januari tot en met maart en over de voortgang op de speerpunten uit de Begroting 2026. De rapportage laat zien dat veel lopende projecten en activiteiten volgens planning worden uitgevoerd, mede dankzij de inzet van de ambtelijke organisatie.

Per programma doen wij, voor zover van toepassing, voorstellen voor budgetaanpassing ten opzichte van de primaire Begroting 2026. Bij elke bijstelling is aangegeven of sprake is van een structureel of incidenteel effect. Structurele effecten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2027. Conform artikel 6 van onze Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212 Gemeentewet) informeren wij u via de bijlagen over de stand van zaken van de lopende kredieten (investeringen) en de reserves.

Het saldo van deze Berap I bedraagt circa € 235.000 negatief. Dit is het resultaat van wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter en hangt nauw samen met het op peil houden van bestaande dienstverlening en eerder ingezette keuzes. Tegelijkertijd laat deze Berap I, in lijn met het overdrachtdossier, zien dat de financiële en organisatorische ruimte van Landsmeer begrensd is. Dat vraagt erom dat wij zorgvuldig omgaan met nieuwe wensen of intensiveringen en daarbij steeds bewuste keuzes maken. In de betreffende programma's worden de mutaties nader toegelicht.

Stoplichten Methodiek Speerpunten

Om de voortgang op de programmadoelen uit de begroting eenduidig te kunnen volgen, gebruiken we in deze Berap de stoplichtenmethodiek voor de speerpunten. Het college vertaalt haar collegeprogramma in speerpunten; deze vormen de basis voor de doelstellingen en activiteiten in de programmabegroting.

Bij de begroting is per speerpunt opgenomen wat we in 2026 willen bereiken en welke resultaten daarvoor nodig zijn. In deze eerste Berap rapporteren we in hoeverre de uitvoering op schema ligt en welke bijsturing eventueel nodig is. De stoplichten geven de stand van zaken weer binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit.

Stoplicht	Betekenis
Groen	Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
Oranje	Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Bijsturing is (mogelijk) nodig.
Rood	Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een oranje of rood stoplicht bevat de toelichting in ieder geval: de oorzaak van de afwijking, de gevolgen voor het behalen van de programmadoelstelling en de manier waarop het college waar nodig bijstuurt. Waar relevant wordt aangegeven of een eventueel financieel effect al is verwerkt in deze Berap of bij een volgende P&C-rapportage wordt voorgelegd.

Instellingsbesluit reserves en kredieten

Besluit reserves

Verduurzaming dorpshuis De Wije Ijp:

Op 27 januari 2026 heeft het college, conform de raadsinformatiebrief “Bijdrage voor integraal verduurzamingsproject dorpshuis De Wije Ijp” (kenmerk: D/2026/171268), een bijdrage van € 10.000 toegekend aan dorpshuis De Wije Ijp. Deze bijdrage ondersteunt het verduurzamingsplan voor het gebouw, met maatregelen aan installaties en gebouwschil om het energieverbruik en de CO₂-uitstoot structureel te verlagen.

De bijdrage wordt in 2026 via deze Berap I in de begroting verwerkt als incidentele last binnen het programma Sociaal domein. De bijbehorende onttrekking aan de reserve duurzaamheid wordt verwerkt binnen het programma Ruimtelijk domein, zodat het begrotingssaldo per saldo niet wijzigt.

Participatie bestuurlijke toekomst:

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2026 heeft de raad via amendement “Participatie bestuurlijke toekomst” een extra budget van 50.000 beschikbaar gesteld voor participatie rond de bestuurlijke toekomst van Landsmeer.

In deze Berap I-2026 wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve bestuurlijke toekomst, zodat de middelen ook in latere jaren kunnen worden ingezet voor participatie en verdere uitwerking van het bestuurlijke toekomstproces.

Besluit kredieten

Vervanging Dris-displays:

Het college heeft op 1 april 2026 besloten in te stemmen met de vervanging van negen dynamische reisinformatiedisplays (DRIS) bij bushaltes in de gemeente. De huidige displays zijn ruim dertien jaar oud, draaien nog op het uit te faseren 2G-netwerk en voldoen niet meer aan de actuele data- en kwaliteitsstandaarden voor reizigersinformatie.

Voor de vervanging wordt een totale investering van circa € 450.000 verwacht. Met de Vervoerregio Amsterdam is afgesproken dat 95% van deze investering wordt vergoed; de netto investering voor de gemeente bedraagt daarmee circa € 22.500. Deze netto investering wordt geactiveerd en over 15 jaar lineair afgeschreven, wat leidt tot jaarlijkse kapitaallasten van afgerond € 1.700. Deze kapitaallasten komen pas na realisatie tot uitdrukking en worden daarom verwerkt in de begroting 2027.

De huidige beheer- en onderhoudskosten voor de bestaande DRIS-displays bedragen circa € 6.000 per jaar. Voor de nieuwe DRIS-displays wordt uitgegaan van totale beheer- en onderhoudskosten van circa € 20.000 per jaar, waardoor een aanvullende budgetbijstelling van € 14.000 noodzakelijk is. Deze extra lasten zijn als afzonderlijke budgetbijstelling opgenomen binnen programma Ruimtelijk domein.

Speelruimteplan 2026-2030 – aanpassing kredieten:

Met het vaststellen van het Speelruimteplan Landsmeer 2026-2030 op 29 januari 2026 is ook het meerjareninvesteringsprogramma voor speelplekken geactualiseerd. Met dit plan worden de bij de begrotingen 2025 en 2026 reeds gevoteerde kredieten voor een aantal projecten bijgesteld, zodat de geplande inrichting en kwaliteit van de speelruimte beter aansluiten bij de actuele uitgangspunten uit het nieuwe beleid en bij de kostenniveaus in de markt.

Voor 2025 en 2026 gaat het om de volgende wijzigingen:

- 2025 – Speelplan 023 Drakenstein: krediet wijzigt van EUR 60k naar EUR 29k.
- 2026 – 001 Kaakberg/scheepsbouwersweg: krediet wijzigt van EUR 50,25k naar EUR 65k.
- 2026 – 007 Pijlstaartweg 32: krediet wijzigt van EUR 13k naar EUR 25k.
- 2026 – 027 Radboud: krediet wijzigt van EUR 13k naar EUR 23k.

De gewijzigde kapitaallasten van deze investeringen hebben geen effect op het lopende jaar, omdat deze pas tot uitdrukking komen in het jaar volgend op de uitvoering van de investeringen. Daarom is in deze bestuursrapportage geen bijstelling van de kapitaallasten opgenomen; actualisatie van de kapitaallasten zal plaatsvinden bij de begroting 2027.

Financieel perspectief

In deze rapportage verwerken we onder meer de bijdrage aan de verduurzaming van dorpshuis De Wijde Ilp, de hogere beheer- en onderhoudskosten voor de vervanging van de DRIS-displays bij bushaltes, de implementatie en beheer- en onderhoudskosten van het centrale beheersysteem voor de openbare ruimte, een neerwaartse bijstelling van de legesopbrengsten voor inrijontheffingen en extra inzet op het wegwerken van BAG-achterstanden.

De mutaties in deze Berap laten zien dat het beschikbare budget in belangrijke mate wordt benut voor het uitvoeren van al eerder gemaakte keuzes en lopende opgaven. De meerjarige begrotingsruimte wordt daarnaast mede bepaald door stijgende structurele lasten en nieuwe wettelijke taken, terwijl de ambtelijke organisatie op verschillende onderdelen extra inspanning levert om de dienstverlening op niveau te houden. Dit betekent dat voor nieuwe ambities of intensiveringen niet automatisch ruimte beschikbaar is en dat daar in de regel gerichte keuzes tegenover moeten staan, zoals het temporiseren of aanpassen van bestaande activiteiten. De bijstellingen in deze Berap I zijn daarom in hoofdzaak gericht op het borgen van de uitvoering en het beheersen van risico's, niet op het omvangrijk uitbreiden van het beleidspakket.

Voor het nieuwe bestuur is het van belang deze uitgangspositie mee te nemen bij de gesprekken over coalitieakkoord, Perspectiefnota en begroting, zodat ambities en beschikbare middelen goed met elkaar in balans blijven. In dat gesprek ligt het accent op het gezamenlijk maken en expliciteren van keuzes, zodat duidelijk is welke opgaven prioriteit krijgen in de komende jaren.

De ontwikkeling van het begrotingssaldo is als volgt:

Omschrijving	2026
Primitieve begroting	-462
1e berap 2026	-235
Totaal	-697

De mutaties in deze Berap I bestaan uit € 159.000 aan incidentele en € 76.000 aan structurele bijstellingen. De structurele mutaties worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2027-2030. Ten tijde van het opstellen van deze Berap I-2026 was de meicirculaire van het gemeentefonds nog niet beschikbaar. De eventuele financiële effecten daarvan worden verwerkt in Berap II-2026.

Alle mutaties en bijstellingen worden per programma toegelicht in de betreffende hoofdstukken. De actuele stand van de reserves is opgenomen in de bijlagen. Het huidige niveau van de algemene reserve is voldoende om de belangrijkste financiële risico's op te vangen.

In de onderstaande tabel zijn de incidentele en structurele baten en lasten per programma inzichtelijk gemaakt. Deze bijstellingen vormen het resultaat voor deze Berap I. In de betreffende programma's worden deze bijstellingen nader toegelicht.

Overzicht incidentele en structurele bijstellingen Berap I-2026

Incidenteel/ structureel	Baten/ Lasten	Omschrijving	Algemeen bestuur	Integrale veiligheid	Ruimtelijk domein	Sociaal domein	Financiën	Saldo begroting
Incidenteel	Baten	Straatreiniging			€ -60.000			
		Verduurzaming dorps huis De Wijde Ilp			€ -10.000			
	Totaal Baten				€ -70.000			
	Lasten	BAG-achterstanden Omgevingsdienst IJmond			€ 55.000			€ -55.000
		Centraal beheersysteem openbare ruimte			€ 30.000			€ -30.000
		Participatie bestuurlijke toekomst	€ 50.000					€ -50.000
		Regiodeal Waterland					€ 13.000	€ -13.000
		Verduurzaming dorps huis De Wijde Ilp				€ 10.000		
		Waterlands Archief					€ 11.083	€ -11.083
	Totaal Lasten		€ 50.000		€ 85.000	€ 10.000	€ 54.083	€ -159.083
Totaal Incidenteel			€ 50.000		€ 15.000	€ 10.000	€ 24.083	€ -159.083
Structureel	Baten	Legesopbrengsten inrijontheffingen		€ 20.000				€ -20.000
	Totaal Baten			€ 20.000				€ -20.000
	Lasten	Beheer en onderhoud DRIS-displays			€ 14.000			€ -14.000
		Bijstelling energiekosten openbare verlichting			€ -15.000			€ 15.000
		Centraal beheersysteem openbare ruimte			€ 27.500			€ -27.500
		GGD Zaanstreek Waterland				€ -8.125		€ 8.125
		Inspecties kinderopvang				€ 2.864		€ -2.864
		Lijkschouw				€ 5.000		€ -5.000
		Specialistische jeugdhulp en pilot Jonge Kind				€ 20.000		€ -20.000
		Splitsing vrije ruimte WKR	€ 35.000					€ -35.000
		Straatreiniging			€ 60.000			
		Vrijval niet gebruikte structurele budgetten				€ -22.580		€ 22.580
		Waterlands Archief					€ -3.045	€ 3.045
	Totaal Lasten		€ 35.000		€ 86.500	€ -2.841	€ -3.045	€ -55.614
Totaal Structureel			€ 35.000	€ 20.000	€ 86.500	€ -2.841	€ -3.045	€ -75.614
Totaal incidenteel en structureel			€ 85.000	€ 20.000	€ 101.500	€ 7.159	€ 21.038	€ -234.697

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

Als gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders zetten wij ons dagelijks in voor een leefbare, veilige en toekomstbestendige gemeente waarin onze inwoners zich gezien en gehoord voelen. Samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en vrijwilligers bouwen we aan een sterk sociaal weefsel waarin respect, vertrouwen en transparantie centraal staan.

Wij geloven in de kracht van samenwerking en participatie. Daarom verankeren we participatie in onze organisatie en beleidsvoering, zodat initiatieven vanuit de samenleving optimaal kunnen ontplooiën.

We hebben oog voor de kwaliteit van onze gemeentelijke processen en dienstverlening, waar een cultuur van leren én verbeteren centraal staat. We maken bewuste keuzes om onze middelen verantwoord in te zetten, gericht op een toekomstbestendige Landsmeerse samenleving.

Onze dienstverlening ontwikkelt zich mee met de tijd, waarbij digitale toegankelijkheid en innovatie prioriteit hebben. We streven ernaar dat al onze inwoners eenvoudig en veilig kunnen deelnemen aan de digitale samenleving en gebruik kunnen maken van onze moderne voorzieningen.

De sociale cohesie in onze gemeente is voor ons van groot belang. Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis en betrokken voelt. We versterken de verbinding tussen de diverse groepen en generaties.

De toekomst van Landsmeer willen wij duurzaam en bestuurlijk gezond houden. Daarbij erkennen we de toenemende taken en financiële uitdagingen die op onze gemeente afkomen. We volgen regionale ontwikkelingen nauwgezet binnen Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio Amsterdam en werken constructief samen met onze burens en partners. Tevens is de verwachting dat de nieuwe gemeenteraad voortvarend en met betrokkenheid verder zal gaan met het proces van de genomen besluiten.

Kortom, wij streven naar een sterke, herkenbare gemeente waar inwoners zich thuis voelen, meepraten, meebouwen en ondersteund worden. Landsmeer wil ook in de toekomst een plek zijn waar het prettig wonen, werken en samenleven is, met aandacht voor het unieke karakter van onze gemeenschap en het bieden van ruimte aan initiatief en samenwerking.

Voortgang speerpunten Algemeen bestuur

Participatie

Wat willen we bereiken?	
We zijn een organisatie die de samenleving, inwoners en organisaties uit onze gemeente, betreft bij besluiten. Initiatieven vanuit de samenleving worden waar mogelijk gefaciliteerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We blijven participatie doorontwikkelen en toepassen bij projecten	
Toelichting:	
Bij projecten wordt participatie toegepast.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Op basis van de opgedane ervaringen stellen we een participatieverordening vast passend bij Landsmeer	
Toelichting:	
Op grond van de Wet versterking participatie op decentraal niveau zijn lokale overheden verplicht hun bestaande inspraakverordening voor 1 januari 2027 te verbreden naar een participatieverordening. De kosten voor het vaststellen van de verordening worden voor de zomer begroot. De uitvoeringskosten zijn afhankelijk van keuzes van de raad. Deze kunnen slechts in zeer in beperkte mate worden opgevangen binnen bestaande budgetten voor beleidsontwikkeling. Voor coördinatie is momenteel geen formatie beschikbaar.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We kennen het "ei van Landsmeer" toe aan initiatieven die de lokale samenleving versterken	
Toelichting:	
De subsidies (ei van Landsmeer) worden toegekend aan initiatieven die de lokale samenleving versterken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We vergroten het omgevingsbewustzijn van onze organisatie	
Toelichting:	
Het vergroten van het omgevingsbewustzijn van onze organisatie wordt dit jaar gekoppeld aan het project om te komen tot een participatieverordening.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
700 jaar Landsmeer vieren waarbij het een feest is van de gemeenschap, gemaakt door de samenleving.	
Toelichting:	
De festiviteiten zijn 70 dagen voor de daadwerkelijke verjaardag begonnen.	

Bestuurlijke toekomst

Wat willen we bereiken?	
De raad in positie brengen om een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In samenspraak met de raad wordt bekeken welke vervolgstappen er nodig zijn om een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst.	
Toelichting:	
Het proces van de verkenning bestaat uit 2 fases. De eerste fase leidt tot een besluit over de voortgang door beide raden rond de zomer van 2026. De tweede fase richt zich op het voorbereiden van een intentiebesluit.	

Dienstverlening

Wat willen we bereiken?	
Een adequate reactie passend bij de gestelde vraag via alle kanalen; persoonlijk, telefonisch of digitaal. Een simpele informatievraag moet snel kunnen worden afgehandeld en voor overige vragen moet het de aanvrager duidelijk zijn wanneer deze een inhoudelijk reactie ontvangt, los van de wettelijke termijnen die hiervoor gelden. Daarnaast willen we een goede waardering van onze website voor wat betreft de toegankelijkheidseisen die hieraan gesteld worden en de snelheid waarmee zowel inwoners als onze eigen medewerkers, voor het beantwoorden van vragen, de juiste en actuele informatie kunnen vinden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Doorontwikkelen van de website als belangrijk communicatiemiddel door actief meer informatie te publiceren (wet Open Overheid) op een manier die voor een ieder toegankelijk is (toegankelijkheidseisen met betrekking tot inclusiviteit)	
Toelichting:	
Ten aanzien van de wet Open Overheid (WOO) maken we in ieder geval alles actief openbaar wat wettelijk verplicht is. Daarnaast bereiden we ons voor op aanvullende toekomstige verplichtingen om steeds meer informatie (al dan niet geanonimiseerd) openbaar te maken. We bekijken hierbij ook de optie voor een afzonderlijk platform wat, idealiter, zoveel mogelijk geautomatiseerd gevoed moet worden door onze eigen IT-systemen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Na het versturen van een ontvangstbevestiging (bij digitale aanvragen direct ook digitaal en bij schriftelijke vragen binnen 2 dagen schriftelijk) het versturen van een voortgangsbericht over de afhandeltermijn	
Toelichting:	
Het versturen van (analoge en digitale) ontvangstbevestigingen is geïmplementeerd. In Q1 worden onze servicenormen herijkt waaronder het versturen van een voortgangsbericht wanneer een vraag of verzoek niet binnen 5 werkdagen kan worden afgehandeld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Opstellen beleidsplan communicatie met als doel: het bieden van een helder kader voor hoe en waarom de gemeente communiceert met inwoners, ondernemers, organisaties en interne medewerkers. Dit plan zorgt ervoor dat de communicatie doordacht en effectief bijdraagt aan gemeentelijke doelen en het contact met de samenleving versterkt	

Toelichting:	
Er is een basis beleidsplan opgesteld die de komende maanden met de diverse stakeholders wordt besproken. Het doel is voor de zomer een definitief beleidsplan te hebben gerealiseerd met draagvlak van alle stakeholders	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Voorbereiding van de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) door onder meer het aantal digitaal aan te vragen producten uit te breiden	
Toelichting:	
Met de implementatie liggen we op schema. Het aanwijzingsbesluit voor de digitale kanalen van raad en college is in januari genomen. We zetten bij alle producten waar deze wetgeving voor geldt een apart ingericht e-formulier of een algemeen contactformulier, dit is een doorlopend proces.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We volgen lokale communicatie op de (social) mediakanalen om te weten wat er lokaal speelt en om daar eventueel ook op te kunnen inspelen. Dat hoeft overigens niet op datzelfde kanaal maar kan ook op andere wijze, bijvoorbeeld door hiermee rekening te houden bij de vorming van beleid of inspraak	
Toelichting:	
Door deze monitoring kunnen wij signaleren welke onderwerpen spelen binnen de gemeenschap. Zo proberen wij in te spelen op vragen, zorgen of ontwikkelingen die onder inwoners leven. Wanneer er relevante signalen worden opgevangen, worden deze – indien nodig – gedeeld met beleidsmedewerkers of andere betrokken collega's binnen de organisatie. Zo kan worden bekeken of er actie nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van extra communicatie, een toelichting of het oppakken van een signaal binnen beleid of uitvoering. De monitoring richt zich uitsluitend op openbare berichten en wordt ingezet als hulpmiddel om de gemeentelijke dienstverlening en communicatie te verbeteren.	

Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?	
We willen meer betrokkenheid in de regio.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Actieve betrokkenheid van onze bestuurders en ambtenaren in (boven)regionale overleggen. Naast portefeuillehoudersoverleggen binnen de regio Zaanstreek-Waterland, gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen waaraan de gemeente Landsmeer deelneemt (zie paragraaf 'Verbonden Partijen'), geldt dit ook voor de Regiodeal Waterland, het Bestuurlijk Overleg regioadvies 380kV netuitbreiding/programma VAWOZ, G'oud Zaanstreek-Waterland, het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO) Ontheemden (t.b.v. afsprakenkader t.a.v. opvang ontheemden, asielzoekers en AMV'ers), Bibilothek Waterland, Regioverkenning Afvalwater Amsterdam-Zaanstreek (RAAZ), opdrachtverschap Bureau Toerisme Laag-Holland, samenwerking waterketen Noorderkwartier.	
Toelichting:	
In 2026 zijn wij actief betrokken bij de regionale samenwerkingen in Zaanstreek Waterland en de bovenregionale tafels. Onze bestuurders en ambtenaren nemen structureel deel aan de relevante overleggen, waardoor Landsmeer goed aangehaakt is en de belangen van onze inwoners tijdig worden ingebracht. Landsmeer neemt geen deel meer aan de Regioverkenning Afvalwater Amsterdam-Zaanstreek.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma Algemeen bestuur. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2026	Bijgestelde begroting 2026 na wijziging
Lasten			
1.01 Gemeenteraad	-764	-35	-799
1.02 Burgerzaken	-945	0	-945
1.03 Dagelijks bestuur	-1.144	0	-1.144
1.04 Rekenkamer	-25	0	-25
1.05 Reserves	0	-50	-50
Baten			
1.01 Gemeenteraad	0	0	0
1.02 Burgerzaken	183	0	183
1.03 Dagelijks bestuur	0	0	0
1.04 Rekenkamer	0	0	0
1.05 Reserves	250	0	250
Saldo	-2.446	-85	-2.531

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * €1.000

Omschrijving	2026	I/S
Amendementen begroting 2026		
-Participatie bestuurlijke toekomst	-50	I
Bestaand beleid		
-Splitsing vrije ruimte WKR tussen politieke ambtsdragers en medewerkers	-35	S
Totaal	-85	

Amendementen begroting 2026

Participatie bestuurlijke toekomst

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2026 heeft de raad via amendement 8.1 A.4 een extra budget van € 50.000 onder programma Algemeen Bestuur beschikbaar gesteld voor participatie rond de Bestuurlijke Toekomst. Omdat de voorbereiding van de bestuurlijke fusie zich in 2026 nog in een vroege fase bevindt, is nog niet duidelijk of het participatiebudget in het begrotingsjaar 2026 wordt ingezet. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget van € 50.000 in 2026 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Bestuurlijke Toekomst, zodat deze middelen eventueel ook in latere jaren kunnen worden aangewend voor participatieactiviteiten in het verdere fusie en besluitvormingsproces. In 2026 worden tevens extra kosten gemaakt voor de verkenning van de mogelijkheid van fusie met Purmerend. In eerste instantie met het karakter van een quickscan op onderwerpen die vanuit beide gemeenten zijn aangedragen en waarbij het afwegingskader wordt ingebracht, dat door de raad in juli 2025 is vastgesteld. Na een besluit over de voortgang door beide raden, volgt mogelijk uitwerking en participatie. Deze extra kosten worden in Berap 2 opgenomen.

Bestaand beleid

Splitsing vrije ruimte WKR tussen politieke ambtsdragers en medewerkers

Vanaf 2026 wordt een andere toepassing van de werkkostenregeling (WKR) voorgesteld in lijn met het door de VNG uitgebrachte advies om de vrije ruimte te splitsen tussen politieke ambtsdragers en medewerkers. In de huidige situatie wordt het grootste deel van de vrije ruimte benut door de vergoedingen voor de gemeenteraad, waardoor nog maar nauwelijks ruimte overblijft voor de ambtelijke organisatie. Door de voorgestelde splitsing ontstaat meer vrije ruimte voor medewerkers, die wordt ingezet voor een nieuw IKB-bestedingsdoel gericht op sport en vitaliteit; de hiermee samenhangende meerlast wordt met deze BERAP I-2026 in de begroting verwerkt en het meerjarige effect wordt meegenomen in de Programmabegroting 2027.

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester L. de Lange

Missie

De gemeente zet zich vol overtuiging in voor een veilige en leefbare omgeving, vrij van ondermijnende criminaliteit. Met een gerichte aanpak, gebaseerd op samenwerking en kennisdeling, willen we onze gemeenschap beschermen tegen de verborgen dreigingen die onze openbare orde aantasten. Door te monitoren, prioriteiten te stellen en onze handhavingskracht te versterken, werken we samen aan een toekomst waarin legale structuren onaantastbaar blijven en onze inwoners zich veilig en betrokken voelen.

Landsmeer hecht groot belang aan het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van haar inwoners en organisaties. In een situatie van langdurige elektriciteitsuitval, uitval van vitale processen of crisissituaties waarin de reguliere hulpdiensten beperkt inzetbaar zijn, is het van wezenlijk belang dat de samenleving veerkrachtig blijft. Hierin vervult de gemeente een coördinerende rol, waarbij samenwerking met veiligheidsregio, regionale partners, ondernemers en bewoners centraal staat.

De Rijksoverheid stelt middelen beschikbaar voor het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht, onder meer gericht op de ontwikkeling van noodsteunpunten en publiekscampagnes. Hoewel deze bijdragen essentieel zijn, kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de gemeente Landsmeer ook zelf additionele kosten zal moeten maken om uitvoering te geven aan haar taken en ambities op het gebied van de weerbare samenleving.

De druk op de politiecapaciteit brengt onzekerheden met zich mee betreffende operationele slagkracht en continuïteit. Desondanks blijft de gemeente zich onveranderd inzetten voor een optimale en effectieve samenwerking binnen de veiligheidsketen, waarbij prioritering, innovatie en preventie bepalen hoe wij onze middelen inzetten. Transparantie en verantwoordelijkheid in de besteding zijn hierbij onmisbaar.

Onze missie is het waarborgen van een veilige leefomgeving waarin iedereen zich beschermd voelt, ook in tijden van onvoorziene en uitzonderlijke bedreigingen. De gemeente Landsmeer is vastbesloten om, samen met alle betrokkenen, te bouwen aan een inclusieve, sterke en zelfbewuste gemeenschap die bestand is tegen de veiligheidsuitdagingen van nu en morgen.

Voortgang speerpunten Integrale veiligheid

Ondermijning

Wat willen we bereiken?	
Een aanpak die de openbare orde en veiligheidsrisico's door georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit tot een acceptabel niveau brengt en houdt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Ondermijning planmatig aanpakken door extra capaciteit in te zetten. We starten een pilot voor 3 jaar en monitoren jaarlijks de resultaten om te beoordelen of de aanpak moet worden bijgesteld.	
Toelichting:	
In Q1 en Q2 2026 wordt verkend hoe deze middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet, waarbij ook wordt gekeken naar mogelijkheden om kennis, capaciteit en uitvoering te bundelen om het effect in de praktijk te vergroten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inzet bestuurlijk instrumentarium bij casuïstiek	
Toelichting:	
Per casus wordt beoordeeld of inzet van burgemeestersbevoegdheden noodzakelijk is om de openbare orde en veiligheid te herstellen of te beschermen. In maart 2026 is een schuur gesloten vanwege overtredingen van de Opiumwet en is een last onder dwangsom opgelegd wegens het dealen van drugs.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering plan van aanpak ondermijning 2025-2026	
Toelichting:	
Het plan van aanpak ondermijning wordt momenteel uitgevoerd. Na afloop van dit jaar vindt een evaluatie plaats, waarna een nieuw plan van aanpak wordt opgesteld.	

Aanpak jeugdoverlast en -problematiek

Wat willen we bereiken?	
Een aanpak die zich zowel preventief als repressief inzet op het verminderen van jeugdoverlast en het voorkomen van jeugdproblematiek.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Aansluiten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken	
Toelichting:	
De gemeente is aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken in Zaanstreek-Waterland en regio Noord-Holland. Het team Openbare Orde en Veiligheid werkt samen met gemeente Amsterdam en regio Amsterdam-Amstelland.	
In Q2 en Q3 van 2026 zal worden ingezet op het opstarten en vormgeven van de lokale VIOS (Veilig in en om de School) – aanpak. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het regionale Convenant Veilige School.	

Wat gaan we daarvoor doen?		Voortgang
Het verder vormgeven en versterken van de persoons- en locatiegerichte aanpak samen met convenantpartners.		
Toelichting:		
De persoons- en groepsgerichte aanpak van jeugdproblematiek is gestart na ondertekening van de convenanten in 2025. De aanpak draagt bij aan een betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen partners, waardoor overlastlocaties gerichter kunnen worden aangepakt. Door korte lijnen kan snel worden geschakeld en is er goede afstemming met partners. OOV blijft inzetten op het verder versterken van deze onderlinge samenwerking.		
Wat gaan we daarvoor doen?		Voortgang
Ketenbreed overleg met partners (JNO)		
Toelichting:		
Het ketenbreed overleg met partners (JNO) vindt elk kwartaal plaats. Tijdens het overleg worden beleidsvraagstukken behandeld en wordt samengewerkt aan de verschillende projecten die bij de gemeente en bij partners lopen, zoals The Hunt en voorlichtingslessen op scholen.		

Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Wat willen we bereiken?		
De gemeente ondersteunt en stimuleert zowel inwoners als ondernemers in het voorkomen van dader- en slachtofferschap bij gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime.		
Wat gaan we daarvoor doen?		Voortgang
Aansluiten bij werkgroep en ontwikkelingen NH Veilig		
Toelichting:		
De gemeente is aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken. In de regionale werkgroep Zaanstreek-Waterland worden projecten opgepakt en worden cijfers en fenomenen in beeld gebracht.		
Wat gaan we daarvoor doen?		Voortgang
Via sociale media wordt bewustwording gecreëerd onder de inwoners en ondernemers.		
Toelichting:		
Via sociale media, de nieuwsbrief en via persberichten wordt er actuele informatie gedeeld om bewustwording te creëren.		

Vergunningverlening en handhaving in de openbare ruimte

Wat willen we bereiken?	
We streven naar een doelgerichte en effectieve inzet van capaciteit en middelen, zoals beschreven in het Handhavingsplan Openbare Ruimte 2024–2028.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Gerichte communicatie naar inwoners, inwoners worden proactief geïnformeerd over regels en handhavingsacties via diverse communicatiekanalen.	
Toelichting:	
Handhaving communiceert tijdig en regelmatig via openbare kanalen met inwoners over actuele zaken en beleidsontwikkelingen. Inwoners worden vooraf geïnformeerd over veranderingen, zodat zij de gelegenheid krijgen om hun gedrag/handelen aan te passen en handhavend optreden te voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Themagerichte actiedagen, we organiseren actiedagen rondom thema's zoals parkeren, afval en veiligheid. Deze aanpak heeft zich in 2025 bewezen als effectief.	
Toelichting:	
Handhaving zet het projectmatig handelen voort op basis van vastgestelde bestuurlijke prioriteiten. Het project Donkere dagen, met uitbreiding van avonddiensten, samenwerking met politie en gerichte zichtbaarheid op risicolocaties zal worden herhaald. Daarnaast wordt in 2026 extra projecten uitgevoerd zoals respect in de wijk en het uitbreiden van het project afvaldumpingen door proportioneel particuliere speeltoestellen te gaan verwijderen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Waarschuwend en de-escalerend optreden, overtreders worden eerst aangesproken en gewaarschuwd, wat bijdraagt aan gedragsverandering en voorkomt escalatie.	
Toelichting:	
Waar mogelijk worden overtreders in eerste instantie altijd gewaarschuwd en geïnformeerd over de regels.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Zichtbare en actiegerichte handhaving, Handhavers blijven zichtbaar en treden actief op volgens het Handhavingsplan en uitvoeringsprogramma. Ze signaleren en werken samen met interne en externe partners.	
Toelichting:	
Handhaving werkt actiegericht op basis van de hoofdactiviteiten uit het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2026. Daarbij is zichtbaarheid in de hele gemeente één van de doelstellingen. De Handhavers zijn daarom actief aanwezig in de openbare ruimte: te voet, op de fiets, met de auto en op het water. Tijdens terugkomende overleggen communiceert handhaving actief met interne en externe partners over hun werkzaamheden en signalen die zij tijdens hun werk hebben waargenomen.	

Wat willen we bereiken?	
De veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte waarborgen én versterken, met nadruk op samenwerking, vroegsignalering en preventie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Coördinatie van initiatieven, handhaving speelt een leidende rol in lokale samenwerkingen, zoals rondom vaaroverlast, vuurwerk en afval.	✓
Toelichting:	
Het team handhaving houdt zich actief bezig met de coördinatie van initiatieven rondom vastgestelde projecten uit het Uitvoeringsprogramma.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Extra inzet op piekmomenten, bij drukte, zoals Koningsdag of de 'donkere dagen', reserveren we extra capaciteit voor rust, veiligheid en snelle inzet.	✓
Toelichting:	
Tijdens piekmomenten wordt extra ingezet op inhuur, zodat de veiligheid van burgers te allen tijde gewaarborgd blijft.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Professionele aanpak, we werken persoonlijk en betrouwbaar, pakken problemen vroegtijdig aan en werken samen met ketenpartners.	✓
Toelichting:	
Team Handhaving spreekt burgers tijdig aan en heeft een goed overzicht van de lopende problematiek in de gemeente. Het team handhaving geeft signalen vroegtijdig door aan interne en externe partners door middel van structurele overleggen. Er wordt op professionele wijze ingezet en samengewerkt om potentiële problemen vroegtijdig te signaleren, zorgvuldig aan te pakken en, waar mogelijk, te voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Regelgeving onder de aandacht, we informeren inwoners wekelijks over geldende en nieuwe regels via gemeentelijke kanalen.	✓
Toelichting:	
Handhaving communiceert tijdig en regelmatig via openbare kanalen met inwoners over actuele zaken en regelgeving. Burgers worden op voorhand ingelicht over regelgeving en toekomstige aanpassingen. Burgers worden geïnformeerd over het juist aanbieden van afval, het gebruik van bootjes, vergunningen, evenementen en projectmatig handhaven. Door burgers tijdig te informeren hebben zij de mogelijkheid actief te handelen en handhaving te voorkomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Samenwerking met scholen en jongerenwerk, we werken samen met scholen en jongerenorganisaties voor preventieve voorlichting over vaar- en vuurwerkveiligheid.	✓
Toelichting:	
Er wordt door het team handhaving actief samengewerkt met scholen en jongerenwerk. Er wordt actief gecommuniceerd en samengewerkt met partners om preventief te kunnen handelen. Er wordt zowel projectmatig als structureel samengewerkt en gecommuniceerd.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Zichtbare aanwezigheid op straat, handhavers blijven zichtbaar en aanspreekbaar in de openbare ruimte, met focus op het voorkomen van overlast en het signaleren van risico's.	
Toelichting:	
Handhavers zijn in 2026 zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte. Om de zichtbaarheid te vergroten blijven de handhavers gebruik maken van zowel ochtend als avonddiensten. In 2026 zijn handhavers actief aanwezig in de openbare ruimte: te voet, op de fiets, met de auto en op het water. Met het in acht nemen van de beschikbare capaciteit wordt er op piekmomenten externe toezichthouders ingehuurd om de zichtbaarheid te vergroten.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Zichtbaar handhaven op het water, tijdens het vaarseizoen handhaven we actief op het water, in samenwerking met partners, binnen onze bevoegdheden en gericht op landelijke knelpunten.	
Toelichting:	
Het team handhaving is actief bezig ter voorbereiding van het vaarseizoen. Tijdens het vaarseizoen wordt er actief gehandhaafd op het water waarbij en word er samengewerkt met ketenpartners.	

Zorg & Veiligheid

Wat willen we bereiken?	
We willen dat werkwijze(n) bij complexe casuïstiek met sociale en veiligheidsproblematiek zijn ontwikkeld en vastgelegd. Dit leidt tot een adequate aanpak ten aanzien van zorg en geïdentificeerde veiligheidsrisico's.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Deelname samenwerkingen op het gebied van zorg en veiligheid	
Toelichting:	
De gemeente is goed aangesloten bij regionale ontwikkelingen en aanpakken op het gebied van Zorg en Veiligheid	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het ontwikkelen en vastleggen van lokale werkwijze(n) in werkprocessen en/ of -afspraken.	
Toelichting:	
De procesregisseur Zorg en Veiligheid brengt de lokale werkwijzen in kaart en investeert in een integrale aanpak op dit thema.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het structureel vormgeven van lokale ketensamenwerkingen	
Toelichting:	
De procesregisseur vervult een verbindende rol binnen lokale samenwerkingen, zoals het sociaal domein en het veiligheidsdomein en betrokken zorgpartners. Bij casuïstiek wordt samengewerkt met zowel interne als externe partners.	

Weerbaarheid gemeentelijk bestuur en organisatie

Wat willen we bereiken?	
In het IVP is de doelstelling tot 2027 vastgesteld om de weerbaarheid van zowel het gemeentelijk bestuur als de organisatie tegen veiligheidsrisico's te vergroten en te behouden. We zetten ons in om zowel ambtelijk als bestuurlijk in 2027 te voldoen aan de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De interne werkwijzen en regelingen zijn in 2025 geactualiseerd en worden in 2026 ingevoerd.	
Toelichting:	
De werkwijzen en regelingen zijn in 2025 in samenwerking met de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) geëvalueerd en worden in 2026 vastgesteld en ingevoerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In samenwerking met het RIEC en de Provincie Noord-Holland wordt er gewerkt aan het voldoen aan de normen uit de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid.	
Toelichting:	
Verschillende disciplines werken samen en komen een keer in de zoveel tijd samen om zo te kunnen voldoen aan de Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid voor 2027.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Integrale Veiligheid. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2026	Bijgestelde begroting 2026 na wijziging
Lasten			
2.01 Integrale veiligheid	-2.046	0	-2.046
2.02 Reserves	0	0	0
Baten			
2.01 Integrale veiligheid	112	-20	92
2.02 Reserves	145	0	145
Saldo	-1.789	-20	-1.809

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2026	I/S
Bestaand beleid		
-Legesopbrengsten inrijontheffingen	-20	S
Totaal	-20	

Bestaand beleid

Legesopbrengsten inrijontheffingen

De afgelopen jaren zijn de inkomsten uit het verlenen van inrijontheffingen structureel lager gebleken dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De begrote legesopbrengsten worden daarom naar beneden bijgesteld, zodat de raming beter aansluit bij de feitelijk gerealiseerde inkomsten.

Ruimtelijk domein

Portefeuillehouder

Wethouder N. Bonenkamp

Wethouder B. ten Have (Duurzaamheid, Groen en Landschap en Monumenten)

Missie

Investeren in een aantrekkelijke, bereikbare, duurzame en veilige leefomgeving

We ontwikkelen en benutten de kwaliteiten van onze gemeente samen met onze inwoners, lokale en regionale partners. We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren.

We zijn benaderbaar en in gesprek met onze ondernemers, boeren, winkeliers, horeca en marktkooplui en zorgen voor een goed ondernemersklimaat in de gemeente.

Ons openbaar gebied is veilig en toegankelijk. We streven continu naar verbeteringen van de verkeersveiligheid, met name op het lint. Vanuit het besef dat we een lintdorp(en) zijn, zoeken we daarbij steeds naar de juiste balans tussen bereikbaarheid en veiligheid; voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt. Dat kunnen we niet alleen: samen met partners als de Vervoerregio en de Provincie investeren we in een bereikbare gemeente.

Met beperkte financiële middelen proberen we de openbare ruimte ook zo goed en functioneel mogelijk te onderhouden. We benutten kansen om de openbare ruimte te verduurzamen om klimaatverandering het hoofd te bieden en de biodiversiteit te versterken. Het gaat om koppelkansen zoals het creëren van groene routes voor mens en dier, extra waterberging en het vergroenen van bermen en pleinen.

De Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet vergroot de afwegingsruimte van het bestuur en moet besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. De vastgestelde omgevingsvisie biedt het kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij ruimte voor bouwen en wonen topprioriteit heeft.

De nieuwe woon(zorg)visie beschrijft de prioritaire doelgroepen en de woningbouwopgave voor de komende jaren en geeft richting. We willen dat jongeren en starters een plek kunnen vinden om hun leven op te bouwen in onze gemeente. We willen dat ouderen de keuze hebben om kleiner, gelijkvloers en liefst met zorg in de buurt kunnen wonen. En dat alles in een omgeving die leefbaar, gezond en duurzaam blijft.

Voortgang speerpunten Ruimtelijk domein

Bouwen en wonen

Wat willen we bereiken?	
Het stimuleren van nieuwe woningbouwplannen en -initiatieven en het versnellen woningbouwplannen en het ten uitvoer brengen. Op deze wijze brengen wij de woningbouwproductie op gang.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Aanvragen worden onder de Omgevingswet afgehandeld volgens het vastgestelde werkproces.	
Toelichting:	
De gemeente Landsmeer behandelt alle verzoeken tot vooroverleg onder de Omgevingswet conform het vastgestelde werkproces. Door deze wijze van behandelen worden de vooroverleggen op een zorgvuldige en overzichtelijke wijze afgehandeld. Het doel is om ervoor te zorgen dat ambtelijke capaciteit efficiënt wordt ingezet en hiervoor moeten uitgebreide ruimtelijke initiatieven die niet passen in het omgevingsplan worden geprioriteerd aan de hand van een afwegingskader. In 2025 heeft het college op deze wijze zes GO-besluiten en drie principebesluiten genomen voor ruimtelijke initiatieven, zodat deze nader kunnen worden uitgewerkt met het oog op een principebesluit door het college en/of de gemeenteraad. In de eerste maanden van 2026 zijn reeds twee GO-besluiten en een No-Go-besluit genomen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij grote gebiedsontwikkelingen worden de woningcorporaties vanaf het begin in het proces meegenomen, bijvoorbeeld door middel van denktanks en gezamenlijke overlegstructuren.	
Toelichting:	
Bij grote gebiedsontwikkelingen worden woningcorporaties structureel en in een vroeg stadium betrokken bij het proces. Dit gebeurt onder andere door het inrichten van gezamenlijke denktanks, periodieke overlegstructuren en integrale projectgroepen waarin corporaties, gemeente en andere stakeholders vertegenwoordigd zijn. Door deze vroege betrokkenheid wordt optimaal gebruikgemaakt van de kennis, ervaring en investeringskracht van woningcorporaties, met name op het gebied van betaalbare woningbouw en doelgroepenhuysvesting. Daarnaast draagt dit bij aan het versnellen van besluitvorming, het voorkomen van knelpunten in latere fases en het realiseren van een gezamenlijk gedragen gebiedsvisie. De samenwerking wordt waar mogelijk geformaliseerd in samenwerkingsafspraken of convenanten, waarin rollen, verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen helder worden vastgelegd. Hierbij is expliciet aandacht voor transparantie, continuïteit en een gelijkwaardige positie van alle partners in het ontwikkelproces	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij het ontwikkelen van nieuwe woningbouwplannen worden alle mogelijkheden zorgvuldig afgewogen op haalbaarheid. Hierbij wordt de expertise van de Provincie, andere gemeenten en relevante marktpartijen betrokken.	
Toelichting:	
In de afgelopen periode zijn verschillende woningbouwplannen afgestemd met marktpartijen en ketenpartners. Zo wordt de gebiedsvisie voor het entreegebied ontwikkeld aan de hand van meerdere expertmeetings, waarbij grondeigenaren, ketenpartners en adviesbureaus betrokken zijn. Op deze manier wordt toegewerkt naar een zo integraal mogelijke visie. Daarnaast heeft de afdeling Ruimtelijke Ordening eind 2025 een structureel overleg ingepland met de adviseur van de provincie Noord-Holland. Dit overleg is bedoeld om meer inzicht te krijgen in nieuwe regelgeving en om inhoudelijk van gedachten te wisselen over ingediende initiatieven.	
Wat willen we bereiken?	
De bestaande sociale woningvoorraad vergroten en het aanbod middenwoningen beter aan te laten sluiten op de vraag.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In samenwerking met de woningcorporaties Eigen Haard en Rochdale wordt aan het herontwikkelen van bestaande woningvoorraad gewerkt, zoals in de gebieden Oude Keern en Calkoenstraat. Daarnaast wordt ingezet om stappen voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad versneld door te voeren en nieuwe plannen, zoals bij de Violierweg, verder te ontwikkelen.	
Toelichting:	
De gemeente Landsmeer en Woningstichting Eigen Haard werken het raadsbesluit van 22 mei uit met het doel meer betaalbare woningen in de segmenten 'betaalbaar' en 'senioren' op de locatie Oude Keern/Calkoenstraat en op de locatie Violierweg 30. Daarnaast zijn de gemeente en Eigen Haard regelmatig in gesprek over de verduurzaming van het woningenbestand in Landsmeer. De locatie Oude Keern/Calkoenstraat gaan wij er vanuit dat er minimaal 46 woningen worden gerealiseerd; dat is 32 woningen meer dan nu. De bouwstart is gepland in 2029. In de planning is de wettelijke zorgvuldigheid opgenomen voor herhuisvesting van de huidige bewoners. De verduurzaming van het woningenbestand van Eigen Haard in Landsmeer staat regelmatig op onze overlegagenda. Daardoor zijn wij op de hoogte van de contacten en afspraken van Eigen Haard met de bewoners en de Huurdersvereniging Landsmeer (HVL) over de concrete verduurzamingsprojecten, zoals in de Fazantenstraat en omgeving.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Nauw wordt samengewerkt met marktpartijen, zoals bij Zuideinde 81A, Zuideinde 63, Zuideinde 34, Zuideinde 99, Noordeinde 8a, Den Iip 187A & 188, Den Iip 193A, enzovoort. Hierdoor kan de ontwikkeling van grondposities optimaal worden afgestemd op de vraag in de regio.	
Toelichting:	
De omgevingsvergunning voor Zuideinde 34 is begin 2026 verleend waardoor men een stap dichterbij is van het realiseren van zes grondgebonden woningen. Er staat nog bezwaar en beroep open tegen deze verlening. Voor Den Iip 187A & 188 heeft de gemeenteraad op 5 maart 2026 een positief principebesluit genomen. Dit was de laatste stap van het werkproces onder de Omgevingswet. Het initiatief kan nu de definitieve vergunning aanvragen. Den Iip 193A heeft begin 2026 een GO-besluit gekregen van het college waardoor het initiatief verder uitgewerkt kan worden in de "omgevingstafel". Voor Zuideinde 63 is men bezig met het afronden van de inrichtingstekening. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opstellen van een anterieure overeenkomst. Naar verwachting kan de gemeenteraad in 2026 een besluit nemen over dit initiatief voor 24 woningen, waarbij een bindend advies wordt vastgesteld. Het college werkt samen met de initiatiefnemer van Zuideinde 99 toe naar een omgevingsvergunningsaanvraag voor de realisatie van 48 middenhuursegment appartementen conform de gesloten anterieure overeenkomst. De omgevingsvergunning is aangevraagd en het college kan nu overgaan tot inhoudelijke beoordeling. De verwachting is dat deze omgevingsvergunning in 2026 kan worden verleend. Voorts wordt geconstateerd dat de locaties Zuideinde 81A en Noordeinde 8A thans niet meer concreet in beeld zijn voor ontwikkeling en dat de grondposities voorlopig geen voortgang kennen.	
Wat willen we bereiken?	
Een vastgestelde gebiedsvisie voor het gebied bij de entree van Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De plannen worden in nauw overleg met de stakeholders uitgewerkt, waarbij aandacht is voor zorg- en maatschappelijke voorzieningen, woningbehoefte, bedrijvigheid, natuur, klimaat en bereikbaarheidsvraagstukken. Dit zorgt voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het gebied	
Toelichting:	
De gebiedsverkenning is ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad en definitief vrijgegeven voor verdere participatie. Met deze stap krijgen de (directe) omwonenden de kans om hun inbreng te geven op de verkenningplannen. De participatie zal dezelfde vorm hebben als de participatie van de Omgevingsvisie.	
Wat willen we bereiken?	
Actief wordt de regie genomen op de ontwikkelingen op gemeentegrond.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bestaande maatschappelijke voorzieningen, zoals de brandweerkazerne en de voorzieningen aan de M.L. Kingstraat 2B, worden gecombineerd met woningbouw op de bestaande locaties. Dit creëert meer ruimte voor woningbouw, terwijl de maatschappelijke functies behouden blijven.	

Toelichting:	
Na de oriënterende gesprekken aan het begin van 2025 hebben vervolgspraken plaatsgevonden, mede vanwege de complexiteit van beide inbreidingslocaties. In deze vervolgsprekken is als uitgangspunt gehanteerd dat bij de Brandweerkazerne wordt ingezet op woningbouw voor jongeren en starters, terwijl voor de locatie M.L. Kingstraat 2B de focus ligt op de doelgroep senioren. Voor de M.L. Kingstraat is in de vervolgsprekken met de betrokken partijen inmiddels gekeken naar verschillende mogelijke ontwikkelopties. In dat kader zijn het college, de huisartsenpraktijk en SamenMeer met elkaar in gesprek gegaan. Het pand is begin 2026 getaxeerd en wordt nu binnen SamenMeer gekeken of hier kansen liggen om te ontwikkelen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De locaties in Purmerland bij voormalig dorps huis De Burcht en aan de Violierweg in Landsmeer, de voormalige gemeentewerf, worden (her)ontwikkeld.	
Toelichting:	
De gemeenteraad heeft in 2025 het stedenbouwkundig ontwerp voor het dorps huis in Purmerland vastgesteld en ingestemd met het opstarten van de marktselectie en aanbesteding. De tenderprocedure vangt aan met het opstellen van een tenderdocument, waarin onder meer de grondpositie, randvoorwaarden, het Programma van Eisen, de selectiecriteria, beoordelingssystematiek en planning zijn opgenomen. Vervolgens wordt de tender openbaar gepubliceerd, waarna marktpartijen een inschrijving kunnen indienen. De ingediende plannen worden beoordeeld door een selectiecommissie op basis van vooraf vastgestelde gunningscriteria. Dit leidt tot een gemotiveerd gunningsbesluit, gevolgd door een wettelijke standstill-periode. Na definitieve gunning sluit de gemeente een overeenkomst met de geselecteerde partij, waarin afspraken worden vastgelegd over onder andere prijs, planning en realisatie. Aansluitend werkt de ontwikkelaar het plan verder uit, doorloopt de benodigde planologische en vergunningprocedures en start – na het onherroepelijk worden van de vergunningen – met de realisatie conform het Programma van Eisen. De locatie Violierweg 30 wordt uitgewerkt binnen het programma Innovatie en Opschaling Woningbouw, in het bijzonder de zogeheten Afsprakenbrief die de gemeente Landsmeer op 29 januari jl. als één van de vier koplopergemeenten in de provincie Noord-Holland heeft ondertekend. Dit programma ondersteunt koplopergemeenten bij het versnellen van de realisatie van meer, betere en betaalbare woningen. De voorbereidingen voor de uitvoerende werkzaamheden kunnen – na afronding van de vergunningprocedures – naar verwachting in 2027 starten. Voor de Voilierweg 30 heeft op 9 november een eerste gespreksronde met de omgeving plaatsgevonden. De input van de gespreksronde is stedenbouwkundig verwerkt. Deze stedenbouwkundige schets wordt gebruikt voor de selectie van industriële bouwers. Aanvullend hierop wordt in april een tweede gespreksronde met de omgeving georganiseerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Er wordt ingezet op de (her)ontwikkeling van belangrijke locaties, om de belangen van de gemeente optimaal te behartigen en een effectieve en efficiënte uitvoering van de projecten te waarborgen.	
Toelichting:	
De focus ligt op het tijdig signaleren van kansen en knelpunten bij gemeentelijke grondposities. Door vroegtijdige betrokkenheid en regiovoering kan efficiënter worden gestuurd op gewenste ruimtelijke en programmatische uitkomsten.	

Mobiliteit en bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?	
Meer ruimte voor de fietser en voetganger.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij ontwikkelingen wordt uitgegaan van het STOMP-principe.	
Toelichting:	
Bij nieuwe RO-projecten wordt verkeer betrokken, vanuit verkeer wordt RO geadviseerd met oog op het STOMP-principe. Ook worden nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht gebracht van de busconcessie (O).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Blijvende aandacht wordt besteed aan stoepen, fiets- en wandelpaden, de veerpont en de toegankelijkheid van bushaltes.	
Toelichting:	
Kleine problemen (bijv. losse stoeptegels) worden zo snel mogelijk opgelost. Voor de oeververbinding werken we samen met gemeente Waterland, de VRA en de provincie. Er is een offerteuitvraag uitgezet. Het doel van de opdracht is het toewerken naar een gedragen voorkeursalternatief, en opstellen van een bijbehorend schetsontwerp, voor de vaste verbinding tussen IJpendam en Landsmeer	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Deelmobiliteit wordt gestimuleerd en onderzocht in hoeverre dit een grotere bijdrage kan leveren aan de mobiliteitsproblematiek in de gemeente.	
Toelichting:	
Bij nieuwe ontwikkelingen wordt gekeken in hoeverre deelmobiliteit in te passen is. Vanuit de VRA loopt een project met betrekking tot deelmobiliteit (elektrische fietsen en scooters). In Q1 zijn we rond de tafel gegaan met de VRA om kansrijke locaties in de gemeente in kaart te brengen. Ook zijn de behoeften van de gemeente in kaart gebracht: hoeveelheden en verhouding fiets/scooter.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Om de verkeersveiligheid rondom basisscholen te vergroten richten we bij alle scholen een schoolzone in. Op die manier ontstaat er in de hele gemeente een uniform en herkenbaar beeld.	
Toelichting:	
Begin Q2 gaan we de opdracht uitzetten voor het (her)inrichten van de schoolzones. De uitvoering verwachten we eind Q2/Q3.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Speciale aandacht gaat uit naar de bestaande seniorenroutes in Landsmeer, Den IJp en Purmerland.	
Toelichting:	
Het streven is om jaarlijks de seniorenroute na te lopen. Vorig jaar is dit gebeurd. De wethouder treedt minstens eenmaal per jaar in overleg met de seniorenraad. Als uit de schouw of vanuit de seniorenraad verkeersgerelateerde problemen worden aangekaart, worden deze zo snel mogelijk opgepakt.	

Wat willen we bereiken?	
Vergroten van de verkeersveiligheid op het Lint.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Daarnaast is er blijvende aandacht om met 'kleine' maatregelen de veiligheid te verbeteren.	
Toelichting:	
Bij meldingen via fixi/JOIN van kleine gebreken, proberen we dit zo snel mogelijk op te pakken. In Q2 wordt er een zebepad aangebracht ter hoogte van het Jonkerhof.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We onderzoeken hoe we alternatieve of parallel-aan-het-lint fietsroutes kunnen stimuleren.	
Toelichting:	
Dit wordt o.a. meegenomen bij de Gebiedsverkenning Entreegebied Oost en toekomstige herinrichtingsplannen, zoals bijvoorbeeld de afsluitende fases van de Havenzathe en de bloemen-/plantenbuurt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We willen drie delen van het lint opwaarderen naar 30 km/uur zones: (1) Zuideinde (tussen IJdoornlaan en Ring A10), (2) Noordeinde (tussen Lisstraat en Den Ijp), (3) Den Ijp (tussen Witte brug en de Molenzijlbrug). Dat biedt de kans om de openbare (weg)inrichting aan te passen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in combinatie met geplande onderhoudswerkzaamheden.	
Toelichting:	
De snelheidsverlaging van de drie delen van het lint gaat in op 8 april. Op die dag zullen de 50km/u borden vervangen zijn door 30 km/u borden. Vanuit communicatie loopt een campagne over de snelheidsverlaging. De aanpassing van de weginrichting volgt zo veel mogelijk in combinatie met gepland onderhoud.	

Duurzaamheid en milieu

Wat willen we bereiken?	
Stimuleren van energiebesparing door verbetering van isolatie bij woningen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, en het bevorderen van het gebruik van zonne- en windenergie in overeenstemming met de Regionale Energie Strategie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Inzet van gemeentelijk vastgoed voor de opwekking van zonne-energie.	
Toelichting:	
In het voorjaar zal het college worden voorgesteld om zonnepanelen te ontwikkelen op het gemeentehuis/de sporthal en om een onderzoek te starten naar een integrale verduurzaming van de gemeentewerf.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Ontwikkeling van een soortenmanagementplan (SMP) ter bescherming van wettelijk beschermde diersoorten en het versoepelen van toekomstige isolatiemaatregelen.	
Toelichting:	
Het onderzoek naar beschermde diersoorten is onderweg. In 2025 is het grootste gedeelte van het onderzoek gedaan naar o.a. verschillende vleermuisensoorten en de huismus. In 2026 wordt dit aangevuld door onderzoek naar o.a. uilen en marterachtigen. Deze onderzoeken geven een beeld van de huidige stand van de populaties. Na afronding wordt er gewerkt aan een plan voor het verbeteren van de populaties (een biodiversiteitsplus), werkprotocollen (waardoor werkzaamheden minder inbreuk doen op populaties) en een communicatieplan (ter bewustwording).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering van het Rijksprogramma Lokale Aanpak Isolatie door toekenning van isolatiesubsidies aan particuliere woningeigenaren.	
Toelichting:	
De uitvoering van het Rijksprogramma Lokale Aanpak Isolatie loopt voorspoedig. Omdat de middelen in 2025 volledig gereserveerd waren, is tijdelijk een wachtrij ingezet. Begin mei gaat de nieuwe tranche van start. Dat betekent dat het budget voor tranche 3 wordt toegevoegd, een brief wordt uitgestuurd en een informatieavond wordt georganiseerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Verstrekken van verduurzamingsadvies aan inwoners via onder meer het Duurzaam Bouwloket, energiecoaches en de Omgevingsdienst IJmond.	
Toelichting:	
Verduurzamingsadvies voor inwoners is doorlopend beschikbaar via het duurzaam Bouwloket en de energiecoaches. Het verduurzamingsadvies wordt uitgebreid met speciaal advies voor monumenten. Daarnaast biedt provincie Noord-Holland een ondersteuningsprogramma voor MKB'ers, waarbij de gemeente hielp bij de werving in Landsmeer.	

Wat willen we bereiken?	
Bevorderen van CO ₂ -reductie door het activeren van inwoners en samenlevingspartners. Het bieden van duidelijkheid over de transitie naar aardgasvrij door het vaststellen van voorkeurs-warmteoplossingen voor de gebouwde omgeving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Ondersteuning van duurzame initiatieven vanuit de samenleving.	
Toelichting:	
We ondersteunen opkomende initiatieven met advies en begeleiding. Begin 2026 hebben wij dorpshuis de Wijde Ilp ondersteund bij een groot verduurzamingsproject. In de nationale klimaatweek wordt weer een activiteit georganiseerd ter activatie van inwoners rondom duurzame thema's.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Opstellen van een Warmteprogramma voor Landsmeer met daarin een voorkeurs-warmteoplossing per wijk of gebied.	
Toelichting:	
De ontwikkeling van het warmteprogramma is in volle gang. In februari/maart is het participatietraject afgerond. De verwachting is dat we, volgens schema, het warmteprogramma voor het eind van het jaar door het college vast kunnen laten stellen. Daarvoor gaat het concept eerst langs de raad.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Structurele, thematische communicatie over duurzame onderwerpen via gemeentelijke kanalen, waaronder https://landsmeer-duurzaam.nl/	
Toelichting:	
Over de thema's energie besparen, woning verduurzamen, vergroening, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, afval en circulariteit wordt regelmatig gecommuniceerd. Op de website Landsmeer duurzaam is expliciet aandacht voor wat er speelt rondom deze thema's bij inwoners en bedrijven in de gemeente.	

Wat willen we bereiken?	
Verdere verduurzaming en efficiëntere inrichting van afvalinzameling en -verwerking.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Op basis van de in 2025 uitgevoerde evaluatie wordt het huidige beleidsplan afval en grondstoffen 2021-2026 geactualiseerd en indien nodig doorontwikkeld.	
Toelichting:	
De beleidsevaluatie van het afval- en grondstoffenbeleid 2021–2026 is afgerond en wordt momenteel bestuurlijk voorbereid. De evaluatie bevestigt dat de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet in de inrichting van het inzamelsysteem, waaronder de invoering van registratie van rolcontainers en toegangscontrole bij verzamelcontainers. De raad krijgt keuzes voorgelegd naar aanleiding van de evaluatie. De verwachting is dat dit in juni gaat gebeuren. Omdat deze systemen recent operationeel zijn geworden, ligt in 2026 de nadruk op het verder stabiliseren van de uitvoering en het analyseren van de beschikbare data. Op basis hiervan wordt bezien op welke onderdelen het beleid wordt geactualiseerd of doorontwikkeld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Sturing op het verminderen van restafval door middel van dataverzameling en -analyse zorgt voor het verbeteren van de dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn het monitoren van het aantal ledigingen via gechipte rolcontainers, het registreren van klepbewegingen bij ondergrondse afvalcontainers in hoogbouw en appartementen en de analyse en toepassing van data voor optimalisatie van inzamelroutes.	
Toelichting:	
In de praktijk blijft de kwaliteit van gescheiden afvalstromen, met name GFT, een aandachtspunt. Vervuild GFT kan niet als grondstof worden verwerkt en wordt alsnog als restafval afgevoerd, met negatieve effecten op milieu en kosten. Daarnaast komt een deel van het GFT nog in het restafval terecht, met name bij verzamelcontainers. In 2026 wordt daarom extra ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van gescheiden stromen, onder andere door monitoring, communicatie en optimalisatie van het inzamelsysteem.	

Groen en Landschap

Wat willen we bereiken?	
Een aantrekkelijke functionele groene buitenruimte.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Er wordt een impuls gegeven aan groen(-onderhoud) en het versterken van de biodiversiteit in de wijken.	✓
Toelichting:	
Er is gestart met het uitwerken van de plannen voor 2026.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Er wordt een start gemaakt naar data-gestuurd beheer. De processen worden geoptimaliseerd en data voor groen brengen we (zoveel mogelijk) "op orde". Ook wordt aansluiting gevonden bij de landelijke standaarden.	✓
Toelichting:	
Na uitgebreid vergelijkingsonderzoek en analyse is een voorkeurssysteem gevonden voor het integraal beheer van assets in de openbare ruimte. Het inkoopproces is opgestart. Met het nieuwe databeheersysteem worden de processen geoptimaliseerd en data voor groen op orde gebracht.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het beleidsplan groenbeheer wordt geëvalueerd.	✓
Toelichting:	
Vorbereidende werkzaamheden zoals planvorming en het offerte traject voor ondersteuning zijn in gang gezet.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het bomenbestand krijgt een impuls. Op basis van de boomkansenkaart worden extra bomen geplant en/of groeiplaatsen van bestaande bomen worden verbeterd.	✓
Toelichting:	
Er zijn 13 nieuwe bomen rond speelpleinen gepland, er worden plannen voorbereid voor het volgende plantseizoen. Ook is een scholenregeling voor extra bomen op niet openbare schoolpleinen vastgesteld.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Iedere boom die wordt gekapt, wordt vervangen door een nieuwe boom.	✓
Toelichting:	
Vanuit de boomveiligheidsinspectie dienen een aantal bomen te worden gekapt, deze worden tevens ingepland voor de herplant. Eventuele financiële impact wordt nog doorgerekend.	

Economie, recreatie en toerisme

Wat willen we bereiken?	
In 2026 is er een structurele en actieve dialoog met ondernemers, boeren, winkeliers, horecaondernemers en marktkooplieden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Ondernemers vroegtijdig betrekken bij beleidsontwikkelingen en lokale initiatieven.	
Toelichting: Ondernemers worden in een vroeg stadium actief betrokken bij beleidsontwikkelingen en lokale initiatieven. Dit doen we door hen tijdig te informeren en gericht om input te vragen bij de totstandkoming van beleid. Op deze manier kunnen ervaringen, behoeften en aandachtspunten worden meegenomen in het beleidsproces. Een concreet voorbeeld hiervan is de participatieavond van het Warmteprogramma op 3 maart. Tijdens deze bijeenkomst zijn ondernemers uitgenodigd om hun inzichten en suggesties te delen. De opgehaalde input wordt vervolgens gebruikt om het beleid beter aan te laten sluiten bij de lokale situatie en de behoeften van ondernemers. Ook de tweemaandelijks bedrijfsbezoeken van de portefeuillehouder zijn bedoeld om lokale ondernemers vroegtijdig te (kunnen) betrekken bij voor hen relevante ontwikkelingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Ondersteuning bieden bij vergunningen, subsidies en andere faciliteiten die ondernemerschap bevorderen.	
Toelichting: Ondernemers worden actief ondersteund bij het aanvragen van vergunningen, subsidies en het benutten van andere faciliteiten die ondernemerschap bevorderen. Wij zorgen ervoor dat ondernemers de juiste informatie en begeleiding krijgen, zodat zij efficiënt en goed geïnformeerd hun aanvragen kunnen indienen. Daarnaast zijn wij laagdrempelig en goed bereikbaar voor vragen of ondersteuning. Ondernemers kunnen altijd bij ons terecht voor advies, toelichting of hulp bij specifieke trajecten. Op deze manier dragen we bij aan een soepel proces en stimuleren we een ondernemingsklimaat waarin initiatieven zich optimaal kunnen ontwikkelen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Organiseren van regelmatige bijeenkomsten, consultaties en netwerkactiviteiten met lokale ondernemers en agrariërs, zoals op de jaarlijkse Dag van de Ondernemer.	
Toelichting: Wij organiseren regelmatig bijeenkomsten, consultaties en netwerkactiviteiten voor lokale ondernemers. Hiermee stimuleren we onderlinge verbinding, kennisdeling en samenwerking, en bieden we ruimte om actuele thema's en ontwikkelingen te bespreken. Zo wordt op 22 juni een bijeenkomst georganiseerd waarbij ondernemers de gelegenheid krijgen om met elkaar in contact te komen en hun netwerk te versterken. Daarnaast wordt ook tijdens de jaarlijkse Dag van de Ondernemer opnieuw een bijeenkomst georganiseerd, waarbij onder andere een lezing wordt verzorgd. Op deze manier blijven we structureel investeren in een sterk en betrokken ondernemersnetwerk.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Signaleren en oplossen van knelpunten in het ondernemersklimaat in samenwerking met relevante partners.	
Toelichting:	
Wij signaleren en pakken knelpunten in het ondernemersklimaat actief op, in nauwe samenwerking met relevante partners. Dit doen we onder andere door structureel in gesprek te gaan met ondernemers, bijvoorbeeld tijdens georganiseerde bijeenkomsten en participatieavonden rondom beleidsontwikkeling. Op deze manier halen we signalen en ervaringen rechtstreeks uit de praktijk op. Daarnaast stimuleren en bevorderen we ondernemerschap door samen te werken met diverse organisaties en netwerken. Zo zijn wij aangesloten bij het Startersloket en ROM InWest en onderhouden we nauw contact met de provincie Noord-Holland, die regelmatig programma's en subsidieregelingen voor ondernemers aanbiedt. Waar mogelijk brengen we ondernemers in contact met deze initiatieven. Een concreet voorbeeld hiervan is onze betrokkenheid bij het Ontzorgingsprogramma MKB (OMKB), waarbij we ondernemers ondersteunen en ontzorgen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Door deze inzet dragen we bij aan een sterker en toekomstbestendig ondernemersklimaat.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We werken samen in de regio met Bureau Toerisme Laag-Holland om de kansen op gebied van toerisme en recreatie optimaal te benutten. We zijn een van partners binnen de Regiodeal Waterland, waarbij ingezet wordt op beter wonen, werken en leren. We nemen deel aan activiteiten van de Amsterdam Economic Board en MRA.	
Toelichting:	
Wij werken actief samen in de regio om kansen op het gebied van toerisme, recreatie en economische ontwikkeling optimaal te benutten. Zo staan wij in nauw contact met Bureau Toerisme Laag-Holland (BTLH). Meerdere keren per jaar vindt er overleg plaats, waarbij we advies en input ophalen over hoe we toerisme en recreatie op een schaal die past bij de gemeente Landsmeer kunnen versterken en verbeteren. Daarnaast kijken we gezamenlijk hoe we de regio Zaanstreek-Waterland kunnen positioneren als een herkenbare en aantrekkelijke bestemming voor bezoekers. Hierbij is samenwerking en afstemming met regionale partners essentieel. Ook zijn wij een van de partners binnen de Regiodeal Waterland, waarin wordt ingezet op het versterken van wonen, werken en leren in de regio. Verder zijn wij nauw betrokken bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en nemen we deel aan activiteiten van de Amsterdam Economic Board. We blijven actief op de hoogte van en betrokken bij de ontwikkeling van visies, programma's en beleidsstukken, zodat we tijdig kunnen inspelen op regionale ontwikkelingen en kansen.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Ruimtelijk Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2026	Bijgestelde begroting 2026 na wijziging
Lasten			
3.01 Afvalstoffen	-1.809	-60	-1.869
3.02 Begraven	-170	0	-170
3.03 Duurzaamheid	-1.371	0	-1.371
3.04 Economie & Recreatie	-223	0	-223
3.05 Groenvoorzieningen	-791	0	-791
3.06 Grondexploitatie	0	0	0
3.07	-699	0	-699
Omgevingsvergunningen			
3.08 Openbare ruimte	-2.550	-57	-2.606
3.09 Ruimtelijke ordening	-778	-55	-833
3.10 Volkshuisvesting	-62	0	-62
3.11 Water en riolering	-1.321	0	-1.321
3.12 Reserves	-100	0	-100
Baten			
3.01 Afvalstoffen	2.382	30	2.412
3.02 Begraven	153	0	153
3.03 Duurzaamheid	30	0	30
3.04 Economie & Recreatie	39	0	39
3.05 Groenvoorzieningen	2	0	2
3.06 Grondexploitatie	0	0	0
3.07	298	0	298
Omgevingsvergunningen			
3.08 Openbare ruimte	273	0	273
3.09 Ruimtelijke ordening	32	0	32
3.10 Volkshuisvesting	3	0	3
3.11 Water en riolering	1.512	30	1.542
3.12 Reserves	180	10	190
Saldo	-4.970	-102	-5.072

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Voor de toelichting van de mutatie in de reserves verwijzen wij u door naar de bijlage reserves

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2026	I/S
Bestaand beleid		
-BAG-achterstanden Omgevingsdienst IJmond	-55	I
-Beheer en onderhoud DRIS-displays	-14	S
-Bijstelling energiekosten openbare verlichting	15	S
-Straatreiniging	-60	S
-Straatreiniging	60	I
Nieuw beleid		
-Centraal beheersysteem openbare ruimte	-28	S
-Centraal beheersysteem openbare ruimte	-30	I
-Verduurzaming dorpshuis De Wijde IJp	10	I
Totaal	-102	

Bestaand beleid

BAG-achterstanden Omgevingsdienst IJmond

Voor het inlopen van de achterstanden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt een incidentele budgetbijstelling voorgesteld. Op grond van de Wet BAG is de gemeente verplicht de registratie actueel, volledig en betrouwbaar te houden, maar door een structurele achterstand in het verwerken van mutaties voldoet Landsmeer hier nu niet aan. Om deze achterstanden weg te werken wordt tijdelijk extra capaciteit en specialistische expertise ingehuurd bij de Omgevingsdienst IJmond, op basis van een urenbegroting van in totaal 992 uur en een tweemalige incidentele uitgave van € 54.318,80 per jaar. De incidentele lasten voor 2026 worden in deze BERAP I-2026 in de begroting verwerkt; de incidentele bijstelling voor het tweede jaar wordt meegenomen bij de Programmabegroting 2027.

Beheer en onderhoud DRIS-displays

Voor de nieuwe DRIS-displays wordt rekening gehouden met structurele beheer- en onderhoudskosten van circa € 20.000 per jaar. In de huidige begroting is hiervoor € 6.000 beschikbaar, waardoor een verhoging van het budget met € 14.000 noodzakelijk is. Voor de toelichting op de bijbehorende investering wordt verwezen naar de pagina 'Instellingsbesluit reserves en kredieten'.

Bijstelling energiekosten openbare verlichting

Sinds de piek na de inval in Oekraïne zijn de energieprijzen gedaald, waardoor de eerder geraamde energielasten voor openbare verlichting naar beneden kunnen worden bijgesteld. Gezien de aanhoudende geopolitieke onzekerheid blijven de energiekosten wel minder voorspelbaar, maar een beperkte neerwaartse bijstelling van het budget voor 2026 wordt op basis van de huidige marktontwikkeling als reëel en verantwoord beschouwd.

Straatreiniging

Na afloop van het vorige contract per 31 december 2025 is de straatreiniging opnieuw aanbesteed en gegund op basis van de laagste prijs, wat desondanks leidt tot hogere structurele kosten. Voor 2026 wordt het budget voor straatreiniging verhoogd, waarbij de meerkosten eenmalig worden gedekt voor 50% uit de voorziening afvalstoffen en voor 50% uit de voorziening riolering, omdat de nieuwe contractkosten nog niet in de tarieven 2026 zijn verwerkt; vanaf 2027 worden deze extra lasten in de tarieven verwerkt.

Nieuw beleid

Centraal beheersysteem openbare ruimte

Voor de implementatie en het gebruik van een centraal beheersysteem voor de openbare ruimte wordt een budgetbijstelling voorgesteld. Met dit systeem kunnen onderhouds- en vervangingsopgaven voor fysieke objecten in de openbare ruimte professioneler en efficiënter worden gepland en uitgevoerd, en sluit de gemeente beter aan bij landelijke standaarden voor beheer en informatievoorziening. De incidentele budgetbijstelling heeft betrekking op de implementatie van het systeem, terwijl de structurele budgetbijstelling nodig is voor het beheer en onderhoud; de meerjarige structurele lasten worden verwerkt in de begroting 2027. De structurele lasten bedragen de eerste drie jaar circa € 27,5 duizend per jaar en nemen daarna, vanaf 2029, toe tot circa € 39,5 duizend per jaar.

Verduurzaming dorpshuis De Wije Iip

Op 27 januari 2026 heeft het college, conform de raadsinformatiebrief "Bijdrage voor integraal verduurzamingsproject dorpshuis De Wije Iip" (kenmerk: D/2026/171268), een bijdrage van € 10.000 toegekend voor het integraal verduurzamen van dorpshuis De Wije Iip, te dekken uit de reserve duurzaamheid. De bijdrage wordt in 2026 via deze Berap I in de begroting verwerkt als incidentele last op taakveld 7.3, met een gelijke onttrekking aan de reserve duurzaamheid, zodat het begrotingssaldo per saldo niet wijzigt.

Sociaal domein

Portefeuillehouder

Wethouder B. ten Have

Wethouder N. Bonenkamp (Kunst & Cultuur en Sport)

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven.

Voortgang speerpunten Sociaal domein

Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?	
Sociale basisvoorzieningen zijn beschikbaar, bekend en toegankelijk voor iedereen. Nieuwe initiatieven worden door de gemeente gesteund en gestimuleerd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Iedereen moet gebruik kunnen maken van de voorzieningen in Landsmeer. We gaan daarom onderzoeken hoe toegankelijk onze basisvoorzieningen zijn. Daarbij gebruiken we wat we al weten en vragen we ervaringsdeskundigen om hun ervaringen en adviezen te delen over wat goed gaat en wat beter kan.	
Toelichting:	
De lokale inclusie agenda gaat over mensen met een lichamelijke of psychische beperking op basis van het VN-verdrag handicap. In Q2 worden er gesprekken gepland met ervaringsdeskundigen op het gebied van fysieke toegankelijkheid van voorzieningen in de gemeente Landsmeer. De informatie van de ervaringsdeskundigen zal verwerkt worden in Lokale Inclusie Agenda gemeente Landsmeer met als subtitel Onbeperkt meedoen in Landsmeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Waar mogelijk zal het initiatief om een respijthuis te openen in de gemeente Landsmeer gesteund worden.	
Toelichting:	
Er zijn geen ontwikkelingen te melden.	
Wat willen we bereiken?	
Gemeente Landsmeer een dementievriendelijke gemeente.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We bedanken onze vrijwilligers.	
Toelichting:	
In voorbereiding op de uitreiking van de waarderingsspeld Zonnetje 2026 zal de laatste uitreiking geëvalueerd worden en zullen bevindingen meegenomen worden in de organisatie van de uitreiking eind dit jaar.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We ondersteunen mantelzorgers en breiden waar mogelijk het aanbod uit.	
Toelichting:	
Vanuit de mantelzorgers is er vraag naar een inloophoud moment waar mensen hun verhaal even kwijt kunnen. Om aan deze wens tegemoet te komen is de mantelzorgondersteuner vanuit de SMD is sinds 19 februari 2026 aanwezig bij de al bestaande koffie-inloop bij Samen Meer op donderdagochtend.	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We werken samen met onze partners aan een dementievriendelijke samenleving.	
Toelichting:	
In overleg met Alzheimer NL Zaanstreek/Waterland bespreken we wat de gemeente nog meer kan doen en hoe Alzheimer NL daarbij kan ondersteunen. Dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot nieuwe initiatieven naast het Alzheimer-café.	

Armoede en schulden

Wat willen we bereiken?	
We ondersteunen inwoners met een laag inkomen. We helpen inwoners problematische schulden te voorkomen en vroegtijdig aan te pakken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We communiceren regelmatig over beschikbare inkomensregelingen en ondersteuning.	
Toelichting:	
Wij communiceren zowel via de gemeentelijke nieuwsbrief alsmede via sociale media over beschikbare inkomensregelingen en ondersteuning. Daarnaast is er een aparte link op onze gemeentelijke website die informatie over het Middelpunt verstrekt. Op het Middelpunt kunnen inwoners terecht voor ondersteuning en informatie over inkomensregelingen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zetten in op preventie in het sociaal domein, met aandacht voor de samenhang tussen gezondheid, armoede en schulden.	
Toelichting:	
Vroegsignalering is een belangrijk middel om niet alleen inwoners met beginnende betalingsachterstanden te bereiken maar ook om te achterhalen hoe deze achterstanden zijn ontstaan. Hierdoor ontstaat hulpverlening op meerdere lagen, waar de Sociaal Raadsvrouw meerdere leefgebieden aangaat om het ontstaan van een betalingsachterstand te achterhalen. Daarnaast is de gemeente aangesloten bij landelijke kanalen zoals Geldfit.nl en VoorzieningenWijzer, waar inwoners zelf informatie kunnen vinden over geldzaken, betaalachterstanden en warm worden doorverwezen naar onze lokale hulpverlening. Met Geldfit.nl wordt de mogelijkheid verkend voor het inzetten van de 'laat-geen-geld-liggen' camper.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zetten in op toegankelijke ondersteuning door heldere informatie, laagdrempelig contact en samenwerking tussen lokale partners.	
Toelichting:	
Samen met de duurzaamheidsadviseurs van de gemeente wordt er gekeken of we het Middelpunt nog beter onder de ogen kunnen brengen middels verbeterde informatievoorziening. Om het laagdrempelig contact te verbeteren wordt er vanaf april 2026 met de Sociaal Raadsvrouw van de SMD de mogelijkheid voor een inloopspreekuur verkend.	

Werk en inkomen

Wat willen we bereiken?	
Uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk of sociale activering waardoor het totale aantal inwoners in de bijstand niet groeit of in ieder geval zo laag mogelijk blijft.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Wij werken aan het realiseren van een Regionaal Werkbedrijf. Als de gemeente Landsmeer zijn we een kleine schakel in het geheel. We nemen deel en leveren onze bijdrage.	
Toelichting:	
In de komende periode worden drie belangrijke onderdelen verder uitgewerkt.	
Regionale governancestructuur In 2026 wordt een herontwerp van de regionale governancestructuur opgeleverd. Hierin worden onder meer rollen, mandaten, besluitvorming en financiering nader uitgewerkt. Na vaststelling wordt deze structuur als addendum aan het convenant toegevoegd. Daarmee wordt de regionale samenwerking verder bestuurlijk verankerd.	
Meerjarenagenda en uitvoeringsagenda Medio 2026 worden de meerjarenagenda voor vijf jaar en de uitvoeringsagenda voor twee jaar vastgesteld. Deze agenda's bevatten de regionale ambities, prioriteiten en concrete acties. Zij vormen de basis voor monitoring, bijsturing en de gezamenlijke inzet van regionale middelen binnen de arbeidsmarktregio.	
Doorontwikkeling van het Werkcentrum Het Werkcentrum fungeert sinds begin 2026 als digitale toegangspoort tot de dienstverlening van de verschillende partners. De landelijke campagne start op 23 maart 2026. In Zaanstreek-Waterland wordt in 2026 verder gewerkt aan de fysieke inloofunctie, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande locaties en een regionale locatiestrategie wordt ontwikkeld. https://werkcentrumzaanstreekwaterland.nl/	

Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?	
De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We zorgen voor de uitvoering van de Brede SPUK met de volgende aandachtsgebieden; valpreventie, overgewicht, mentale weerbaarheid, kansrijke start en problematisch alcohol- en middelengebruik.	
Toelichting:	
De ketenaanpak valpreventie wordt verder versterkt en het aanbod uitgebreid, in Q2 start een cursus valpreventie in Den IJp. Regionaal wordt verder gewerkt aan de ketenaanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Lokaal geven wij hier met de JOGG-coördinator en Centrale Zorgverlener uitvoering aan. De JOGG-coördinator werkt in samenwerking met het consultatiebureau aan informatiemateriaal over voeding en beweging voor nieuwe ouders, ondersteunt de scholen bij de aanvraag en uitvoering van de Gezonde School en kijkt in samenwerking met kinderdagverblijven en verenigingen naar het beweegaanbod voor 0-4 jarigen. De website van het Scheidingsplein.nl wordt vernieuwd en het aanbod voor jonge kinderen uitgebreid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Wij doen actief mee aan de landelijke en regionale preventiecampagnes.	
Toelichting:	
In samenwerking met de communicatieafdeling van de GGD Zaanstreek-Waterland en andere partijen besteedt de gemeente aandacht aan landelijke en regionale preventiecampagnes.	
Wat willen we bereiken?	
Een toekomstbestendige GGD met een aantal algemene en specifieke taken die invulling geeft aan (een deel van) ons beleid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Het College zet zich in om sturing te geven aan de GGD in het algemeen bestuur, met goede collegiale, ambtelijke en bestuurlijke afstemming binnen de regio.	
Toelichting:	
Samen met het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio worden de opties voor verdere samenwerking en synergievoordelen onderzocht en uitgewerkt. https://www.ggdzw.nl/	

Onderwijs en jeugd

Wat willen we bereiken?	
We gaan verder met de verdere uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Zowel lokaal als regionaal (Zaanstreek Waterland) geven we invulling aan de Hervormingsagenda.	
Toelichting: Wij gaan door met het versterken van onze lokale steunstructuren door middel van GALA, het Breed Netwerk Overleg en de bestaande preventieve voorzieningen zoals Buurtgezinnen en het jongerenwerk. Het traject om het Richtinggevend kader voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal domein te implementeren is door gebrek aan capaciteit nog niet opgepakt. Regionaal zetten we de pilot 'Jonge kind' voort waarbij medewerkers van de Prinsenchurching ondersteuning bieden bij de peuter- en kinderopvang voor kinderen met gedragsproblemen of ontwikkelingsachterstanden. Het doel van dit project is om kinderen zoveel mogelijk op de reguliere opvang te houden of ze naar de juiste zorg- of onderwijsvoorziening toe te leiden. De inzet bestaat uit het (tijdelijk) meedraaien en observeren van het kind op de opvanggroep. Vervolgens krijgt de begeleiding van de opvang concrete en praktische tips en handvatten aangereikt.	

Onderwijs en onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?	
Kwalitatieve huisvesting met een goed binnenklimaat voor alle zes basisscholen in Landsmeer en Den IJp.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We geven een verdere invulling aan het in 2024 vastgestelde IHP. We verwachten in 2026 besluiten te kunnen nemen over de (ver)nieuwbouw van de De Wagemakerschool.	
Toelichting: In Q1 en Q2 2026 vindt er een stedenbouwkundig onderzoek plaats die naar verwachting voor het zomerreces wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor verdere besluitvorming.	

Sport en Cultuur

Wat willen we bereiken?	
Om sportverenigingen in de gemeente Landsmeer te versterken, kiezen we voor een aanpak die gericht is op samenwerking, maatwerk en actieve ondersteuning.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Er is een coördinator sport en preventie aangetrokken. Deze functionaris geeft mede invulling van het in 2025 vastgestelde beleid en vormt de centrale schakel tussen de gemeente, sportverenigingen, maatschappelijke partners en inwoners.	
Toelichting:	
Middels de samenwerking met Team Sportservice is er een coördinator sport en preventie (CSP) aangetrokken. De CSP is medio november 2025 begonnen. De CSP heeft al contact gehad met enkele sportverenigingen binnen Landsmeer, is aangesteld als Lokaal Aanspreekpunt voor het Jeugdfonds Sport-en Cultuur en heeft contact gehad met een inwoners m.b.t. de verkenning voor het realiseren van enkele activiteiten binnen Landsmeer.	
Wat willen we bereiken?	
Met het nieuwe sportbeleid willen we niet alleen sport en bewegen stimuleren, maar ook de kracht van sport en bewegen benutten voor gezondheid en ontmoeting.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
- We verbinden 'sport' en 'spelen' nadrukkelijk om op die manier een sterke infrastructuur te creëren waar vrije en georganiseerde sport samenkomen. Dit betekent: - Multifunctionele buitenruimtes in de buurt, waar spelen en sporten elkaar versterken. - Meer spontane en informele beweegmogelijkheden in de openbare ruimte. - Beter toegankelijke sport- en beweegvoorzieningen, voor jong en oud. - Een logisch beweegnetwerk, waarin sportaccommodaties, beweegplekken en beweegroutes met elkaar verbonden zijn.	
Toelichting:	
Het samenkomen van vrije en georganiseerde sport in Landsmeer is in ontwikkeling. Maandag 16 maart is de beweegbank geopend op de locatie bij Vrij & Blij. Dit is een informele beweegmogelijkheid in de openbare ruimte. Gelijktijdig is ook de jeu-de-boulesbaan gerenoveerd, een tijdloze sport voor zowel jong als oud. De CSP heeft contact met de verenigingen en luistert hierin naar de behoeften. Een beweegnetwerk is nog op te zetten.	
Wat willen we bereiken?	
Landsmeer behoudt een gevarieerd, herkenbaar en toegankelijk kunst- en culturaanbod.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
In 2026 zal de kunstroute gerealiseerd zijn.	
Toelichting:	
Drie kunstenaars zijn verkozen tot winnaars van de wedstrijd en ontwikkelen hiervoor een plan om hun kunstwerk te realiseren. Onderdeel hiervan is onderzoek naar de technische constructie door een constructeur en aanvraag van een vergunning tot plaatsing van de werken in de openbare ruimte.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal Domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2026	Bijgestelde begroting 2026 na wijziging
Lasten			
4.01 Basis jeugd	-648	16	-632
4.02 Basis sport/cultuur	-1.642	-10	-1.652
4.03 Basis volwassenen	-1.940	7	-1.933
4.04 Maatwerk jeugd	-3.385	-20	-3.405
4.05 Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang	-28	0	-28
4.06 Maatwerk participatie	-3.744	-43	-3.788
4.07 Maatwerk WMO	-1.854	0	-1.854
4.08 Toegang	-519	43	-475
Baten			
4.01 Basis jeugd	220	0	220
4.02 Basis sport/cultuur	186	0	186
4.03 Basis volwassenen	71	0	71
4.04 Maatwerk jeugd	2	0	2
4.05 Maatwerk jeugd / NIA/ Kernteam Toegang	0	0	0
4.06 Maatwerk participatie	2.149	0	2.149
4.07 Maatwerk WMO	48	0	48
4.08 Toegang	0	0	0
Saldo	-11.083	-7	-11.090

In deze Berap zijn voor onderstaande ontwikkelingen binnen het sociaal domein nog geen budgetbijstellingen opgenomen, maar wij lichten deze vooruitlopend op Berap II wel alvast toe.

Wmo-uitgaven

Op basis van de meest recente interne financiële informatie zien wij dat de Wmo-uitgaven over 2025 hoger uitvallen dan eerder geraamd. Voor 2026 verwachten wij dat de uitgaven eveneens hoger zullen zijn dan in de begroting is opgenomen, maar het is op dit moment in het jaar nog te vroeg om de financiële impact betrouwbaar te kwantificeren. In aanloop naar Berap II worden de ontwikkelingen in de Wmo-uitgaven opnieuw beoordeeld en wordt, indien nodig, een voorstel voor budgetbijstelling uitgewerkt.

Specifieke uitkering voor opvang ontheemden uit Oekraïne

De inkomsten en uitgaven in het kader van de SPUK-bekostigingsregeling opvang ontheemden uit Oekraïne zijn nog niet in de begroting verwerkt. Het normbedrag waarop de rijksbijdrage is gebaseerd, is de afgelopen jaren meerdere malen neerwaarts bijgesteld en voor 2026 is nog geen definitieve aanpassing doorgevoerd. Daarnaast zal de opvanglocatie in de loop van 2026 wijzigen, waardoor de hiermee gemoeide uitgaven nu nog lastig zijn te ramen. In aanloop naar Berap II wordt, op basis van de definitieve normbedragen en de actuele huisvestingssituatie, een voorstel voor budgetbijstelling voorbereid, waarbij de omvang van de benodigde bijstelling dan kan worden bepaald.

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2026	I/S
Bestaand beleid		
-Inspecties kinderopvang	-3	S
-Lijkschouw	-5	S
-Specialistische jeugdhulp en pilot Jonge Kind	-20	S
-Vrijval niet gebruikte structurele budgetten	23	S
Gemeenschappelijke regelingen		
-GGD Zaanstreek Waterland	8	S
Nieuw beleid		
-Verduurzaming dorpshuis De Wijde Ilp	-10	I
Totaal	-7	

Bestaand beleid

Inspecties kinderopvang

In december 2025 heeft het bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland het uurtarief voor de uitvoering van de Inspectie Kinderopvang voor 2026 vastgesteld op €148 per uur, gelijk aan het gehanteerde tarief in 2025. Voor het programma Sociaal domein is voor de gemeente Landsmeer een structurele budgetverhoging noodzakelijk, omdat het aantal te inspecteren kinderopvanglocaties de afgelopen jaren is toegenomen en de daarmee samenhangende uren en kosten hoger uitvallen dan in de begroting was geraamd. De hiermee samenhangende meerjarige bijstelling wordt verwerkt in de begroting 2027.

Lijkschouw

In de afgelopen jaren is sprake van een structurele overschrijding van de kosten voor de lijkschouw. Voor deze taken heeft de regio een overeenkomst met de GGD Amsterdam. Mede als gevolg van de toenemende vergrijzing nemen het aantal lijkschouwen en daarmee de hieraan verbonden kosten geleidelijk toe. Voor het programma Sociaal domein is daarom een structurele budgetverhoging noodzakelijk, zodat de raming in overeenstemming wordt gebracht met de daadwerkelijke en toekomstige uitgaven; de meerjarige doorwerking wordt verwerkt in de begroting 2027.

Specialistische jeugdhulp en pilot Jonge Kind

Voor 2026 wordt het budget voor jeugdhulp verhoogd voor de voortzetting van de pilot Jonge Kind, waarbij de Prinsenchurch kinderen met gedragsproblemen of ontwikkelingsachterstanden in de reguliere peuter- en kinderopvang ondersteunt. Hiermee worden kinderen zo veel mogelijk in de reguliere opvang gehouden of tijdig toegeleid naar passende zorg- of onderwijsvoorzieningen. Daarnaast is extra budget nodig voor een Bibob-onderzoek bij de nieuwe inkoop van specialistische jeugdhulp, de toename van complexe casuïstiek aan de Beschermingstafel en een hogere bijdrage aan het Regionaal Expertiseteam. Vanaf 2027 wordt een deel van deze verhoging ingezet als innovatiebudget voor de specialistische jeugdhulp.

Vrijval niet gebruikte structurele budgetten

Bijstelling betreft de vrijval van enkele oude budgetten waarop geen uitgaven meer plaatsvinden. De middelen zijn niet langer nodig voor de uitvoering en komen structureel ten gunste van het begrotingssaldo.

Gemeenschappelijke regelingen

GGD Zaanstreek Waterland

Bijstelling betreft de bijdrage aan de GGD Zaanstreek-Waterland op basis van de eerste begrotingswijziging 2026. In deze wijziging is de gemeentelijke bijdrage neerwaarts bijgesteld, waardoor het GGD-budget in 2026 naar beneden wordt aangepast.

Nieuw beleid

Verduurzaming dorpshuis De Wije Iip

Op 27 januari 2026 heeft het college, conform de raadsinformatiebrief "Bijdrage voor integraal verduurzamingsproject dorpshuis De Wije Iip" (kenmerk: D/2026/171268), een bijdrage van € 10.000 toegekend voor het integraal verduurzamen van dorpshuis De Wije Iip, te dekken uit de reserve duurzaamheid. De bijdrage wordt in 2026 via deze Berap I in de begroting verwerkt als incidentele last op taakveld 7.3, met een gelijke onttrekking aan de reserve duurzaamheid, zodat het begrotingssaldo per saldo niet wijzigt.

Financiën

Portefeuillehouder

Wethouder B. ten Have

Missie

Het programma financiën en algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de begroting verstaan wat ondersteunend is aan de primaire processen waaronder personeel van bedrijfsvoering, management, ICT, huisvesting, HR, communicatie, etc.

Tegenvallers of de noodzaak tot extra investeringen kunnen grote gevolgen hebben voor onze begroting. We willen de financiële consequenties van keuzes inzichtelijk maken en een transparant financieel beleid voeren, een soepele en efficiënte P&C cyclus is hierbij ondersteunend. Een adequate vaste bezetting van de financiële functie is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Indien noodzakelijk worden de bestaande uitgangspunten van het financieel beleid heroverwogen, afhankelijk van de opgaven waarvoor de gemeente staat.

Voortgang speerpunten Financiën

Financiën

Wat willen we bereiken?	
- Een structureel sluitende meerjarenbegroting en voldoende algemene reserve (minimaal een 'voldoende' weerstandratio) - De gemeenteraad kan haar budgetrecht goed uitoefenen - De accountant geeft een goedkeurende verklaring af - De Provincie blijft repressief toezicht houden	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Daar waar synergie mogelijk is, werken wij samen met de collega's in de regio	
Toelichting:	
In 2026 hebben zich nog geen financiële onderwerpen aangediend waarop samenwerking aan de orde was.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De financiële stukken voor de Provincie worden tijdig aangeleverd	
Toelichting:	
Het laatste P&C-product was de begroting 2026, deze is tijdig ingediend en de Provincie heeft haar goedkeuring daaraan verleend (repressief toezicht).	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
De gemeenteraad wordt adequaat geïnformeerd door het tijdig opleveren van bondige financiële producten: Begroting, Berap1, Berap2, Jaarstukken	
Toelichting:	
(deze) Berap 1 is tijdig aan de nieuwe raad aangeleverd.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Onze financiële procedures en interne controle zijn helder en worden consequent doorlopen	
Toelichting:	
De accountant is tevreden over de opvolging die we aan de aandachtspunten uit de managementletter geven.	

Wat heeft het gekost?

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Financiën. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties.

Bedragen * €1.000

Totalen per product	Primaire begroting	Wijzigingen Berap I 2026	Bijgestelde begroting 2026 na wijziging
Lasten			
5.01 Overhead	-7.127	-21	-7.148
5.02 Algemene uitkering	0	0	0
5.03 Onroerende- zaakbelastingen	-131	0	-131
5.04 Overige belastingen	0	0	0
5.05 Overige uitgaven en inkomsten	-50	0	-50
5.06 Treasury	-47	0	-47
5.07 Reserves	-499	0	-499
Baten			
5.01 Overhead	62	0	62
5.02 Algemene uitkering	22.817	0	22.817
5.03 Onroerende- zaakbelastingen	4.277	0	4.277
5.04 Overige belastingen	71	0	71
5.05 Overige uitgaven en inkomsten	31	0	31
5.06 Treasury	423	0	423
5.07 Reserves	0	0	0
Saldo	19.826	-21	19.805

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Berap ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in bestaand beleid en ombuigingen. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of structureel van aard is. Na de tabel worden de mutaties per regel toegelicht.

Omschrijving	2026	I/S
Gemeenschappelijke regelingen		
-Waterlands Archief	3	S
-Waterlands Archief	-11	I
Nieuw beleid		
-Regiodeal Waterland	-13	I
Totaal	-51	

Gemeenschappelijke regelingen

Waterlands Archief

Voor 2026 wordt het budget voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief bijgesteld. Het budget is in overeenstemming gebracht met de door het Waterlands Archief vastgestelde gewijzigde begroting 2026. De incidentele bijstelling heeft betrekking op een eenmalige aanvullende bijdrage voor de digitalisering van bouwvergunningen. Daarnaast vindt een bijstelling plaats in verband met de doorschuif-btw: het Waterlands Archief maakt gebruik van de btw-koepelvrijstelling, waardoor de deelnemende gemeenten de in rekening gebrachte btw kunnen terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. Omdat de verrekening voor 2026 vooraf niet bekend is, wordt het verrekenende bedrag over 2025 nu als voordeel verwerkt.

Nieuw beleid

Regiodeal Waterland

De gemeenteraad is in 2025 geïnformeerd over de Regio Deal Waterland, een meerjarig samenwerkingsprogramma van het Rijk, de gemeente Purmerend (als regiokassier) en de Waterland-gemeenten, waarbij met een rijksbijdrage van 13 miljoen euro wordt geïnvesteerd in projecten voor beter wonen, leren en werken in de regio. In deze Berap wordt voorgesteld om voor de deelname van Landsmeer aan de uitvoering van de Regio Deal Waterland een bijdrage van 13.000 euro in de begroting op te nemen voor uitvoeringskosten in 2026. Deze bijdrage, die voor maximaal vijf jaar is voorzien, is in regionaal verband afgestemd en sluit aan bij de afspraken die met de deelnemende gemeenten zijn gemaakt over de kostenverdeling binnen de Regio Deal. De bijdrage voor de jaren 2027 tot en met 2030 wordt verwerkt in de programmabegroting 2027.

Bijlagen

Bijlage Investerings

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per eind maart 2026.

Krediet nummer	Investerings	Totaal Krediet	Bestedingen t/m heden	Restant krediet	afsluiten met jaarrekening 2025? (Ja/Nee)
617011	1840 Verledden OV (armaturen)	309	254	55	Nee
617020	1814 Verledden OV (masten)	309	77	232	Nee
619010	Herinrichting en rioolwerk Meervalweg	2.422	2.450	-28	Ja
621025	Beleidsplan Afval & Grondstoffen	729	583	146	Ja
622001	Rioolwerk Havezathe fase 2	1.086	1.092	-6	Ja
622002	Herinrichting Havezathe fase 2	724	775	-51	Ja
623005	Voetbalkooi	100	26	74	Nee
623010	Herstraten Tormentilstraat e.v	1.222	740	482	Nee
623014	Rioolwerk Tormentil-, Wederik- en Zonnedaauwstraat	819	14	805	Nee
623015	Investering toegangspassen	115	136	-21	Ja
623016	Bovengrondse containers	375	513	-138	Ja
623020	Electra installatie markt	70	13	57	Nee
623030	Rioolwerk Havezathe Fase 3	1.204	63	1.141	Nee
623031	Herinrichting Havezathe Fase3	804	1.267	-463	Nee
623040	Minicontainers	545	409	136	Ja
624015	Vernieuwen AED Netwerk	30	23	7	Nee
624020	Sporttoestellen ICL & Wije Ilp	47	49	-2	Ja
624045	Vervangen tractor voor pick-up	25	-	25	Ja
624050	Vervangen werktuigdrager voor pick-up	25	-	25	Ja
624055	speelplan nr. 024 -Drakenstein	30	12	18	Ja
624060	speelplan nr. 019 - Zwaansburg	32	12	20	Ja
624065	speelplan nr. 020 - Doornenburg	20	15	5	Ja
624080	Vervangen pontwachterhuis	3	-	3	Ja
624085	Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43	42	13	29	Nee
624090	Rioolwerk Aalscholverstraat 33tm43	120	4	116	Nee
624095	Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31	459	26	433	Nee
624100	Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31	156	4	152	Nee
624105	OBS De Fuik	239	-	239	Nee
624110	Montessorischool Landsmeer	553	-	553	Nee
624115	CBS De Hoeksteen	392	-	392	Nee
624120	RKBS St. Augustinus	444	-	444	Nee
624130	Renoveren gemalen fase 2	162	163	-1	Ja
625010	Aanschaf vrachtwagen	450	-	450	Ja

625015	Vervanging tractor 75pk	180	2	178	Ja
625020	Vervangen koffiemachines	44	51	-7	Ja
625025	Speelplan 023 Herinrichting Drakenstein	29	-	29	Nee
625030	Herinrichting Havenzathe Fase 4	885	193	692	Nee
625035	Oeverbeheerplan (fase 6)	222	96	126	Nee
625040	Herinrichting Zilverdauw en Zonnedaauw	294	-	294	Nee
625045	Vervangen en saneren bebording bewegewijzing	79	61	18	Ja
625050	Vervangen brug 40 & 90	72	51	21	Ja
625055	Verbeteren toegankelijkheid 11 bushaltes	16	-	16	Nee
625060	Herstel metselwkr kademuur Zuid- en Noordeinde	91	92	-1	Ja
625065	Vernieuwen voetpad 2,5KM langs het lint	152	-	152	Ja
625070	Renoveren gemalen fase 3	173	-	173	Nee
625075	Rioolwerk Havenzathe Fase 4	1.325	211	1.114	Nee
625080	Rioolwerk Zilverdauw en Zonnedaauw	196	-	196	Nee
625085	Rioolwerk Purmerland	168	139	29	Ja
625090	Inrichting begraafplaatsen	150	5	145	Nee
625095	Locatie verkenning OBS	40	22	18	Nee
625100	Bekabeling Werf	60	62	-2	Ja
626010	speelplan nr. 027 - Radboud	23	1	22	Nee
626020	speelplan nr. 028 -Nijenorde	14	-	14	Nee
626030	speelplan nr .001 -Kaakberg	65	-	65	Nee
626040	Herinrichting Havenzathe Fase 5	895	-	895	Nee
626050	Herinrichting Havenzathe Fase 6	895	-	895	Nee
626060	Oeverbeheerplan (fase 7)	251	-	251	Nee
626070	Wegonderhoud Plankenpad-bobbelkamp-Schapeboet	203	-	203	Nee
626080	Wegonderhoud Noordeinde	111	-	111	Nee
626090	Herinrichting Burg. Postweg	705	-	705	Nee
626100	Het Lint fase 1 vernieuwen asfalt Zuideinde 21a - 108	660	-	660	Nee
626110	Renoveren gemalen fase 4	175	-	175	Nee
626120	Rioolwerk Havenzathe Fase 5	1.340	-	1.340	Nee
626130	Rioolwerk Havenzathe Fase 6	1.340	-	1.340	Nee
626140	Rioolwerk Burg. Postweg	555	-	555	Nee
626150	Rioolwerk Zuideinde 96-108	571	-	571	Nee
626160	speelplan nr. 07 -Pijlstaartweg	23	-	23	Nee
626170	Realisatie Park Luyendijk-Zuid	220	-	220	Nee
626180	Rioolwerk Schapeboet	272	-	272	Nee
626190	Vervangen duikers	100	-	100	Nee
626200	Aanhanger met laadkraan	180	-	180	Nee
626210	Vervoer Pickup bus elektrisch	100	-	100	Nee
626220	Aanschaf maaimachines	150	-	150	Nee
626230	Aanschaf handhavingsbus	50	-	50	Nee
Totaal		27.134	9.715	17.419	

Status per project

Hieronder staat een korte toelichting op de openstaande kredieten, voor zover dit benodigd is. Bij meerdere projecten staat dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. De financiële afronding dient nog plaats te vinden en gebeurt bij het opstellen van de jaarrekening 2025. De bedragen kunnen door de financiële afrekening nog wijzigen omdat bijvoorbeeld de interne uren nog niet in alle gevallen met het krediet zijn verrekend. Tevens zijn er samenhangende kredieten waarbij nu op 1 post geboekt is, die nog gaande het jaar overgeheveld zullen worden.

- 617011 - Verledden Openbare Verlichting (armaturen): Loopt conform, vervanging is organisch voortgaand proces;
- 617020 - Verledden Openbare Verlichting (masten): Loopt conform, vervanging is organisch voortgaand proces;
- 619010 - Herinr en verv riol Meervalweg: Project is opgeleverd, het krediet zal worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025;
- 621025 - Bel. plan Afval en grondstoffen: Het beleidsplan wordt in 2026 geëvalueerd. De kredieten voor afval (621025, 623015, 623016 en 623040) worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025. De kredieten kunnen in samenhang worden gezien. Daarmee bedraagt de totale overschrijding op deze kredieten EUR 124k;
- 622001 - Riolering Havenzathe fase 2: Project is afgerond, het krediet zal worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025;
- 622002 - Herinrichting Havenzathe fase 2: Het project is afgerond, het krediet zal bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten worden. Dit krediet dient in samenhang gezien te worden met de kredieten 624055, 624060, 624065. Daarmee bedraagt de totale overschrijding EUR 14k;
- 623005 - Voetbalkooi: De voetbalkooi aan de Langebreek is verwijderd en er is nog geen vervangende voorziening gerealiseerd. De oude locatie blijkt akoestisch ongeschikt voor eenzelfde voorziening. Met dit krediet wordt beoogd een vervangende multifunctionele voorziening in het Sportpark te realiseren. Afhankelijk van de te maken keuzes voor een nieuwe voorziening moet blijken of er extra middelen noodzakelijk zijn;
- 623010 - Herstraten Tormentilstraat e.v.: Het project loopt conform;
- 623014 - Rioolwerk tormentilstraat e.v: Het project loopt conform;
- 623015 - Investering toegangspassen: Zie toelichting bij het krediet 621025;
- 623016 - Bovengrondse containers: Zie toelichting bij het krediet 621025;
- 623020 - Electra installatie markt: Één putkast op de markt heeft te weinig capaciteit. Een marktkoopman moet daardoor stroom gebruiken van een ander aansluitpunt en dat is onwenselijk. Nu de marktindeling vaststaat, wordt samen met een aannemer en Liander gewerkt aan een verzwaring van de betreffende putkast;

- 623030 - Riolering Havenzathe Fase 3: Werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase;
- 623031 - Herinr. Havenzathe Fase 3: Werkzaamheden bevinden zich in de afrondende fase;
- 623040 -Minicontainers: Zie toelichting bij het krediet 621025;
- 624015 - Vernieuwen AED Netwerk: de laatste AED's met zelfvoorzienende buitenkasten die via zonne-energie werken worden nog geleverd. Wij verwachten dit krediet af te sluiten bij de opstelling van de jaarrekening 2026.
- 624020 - Sporttoestellen ICL en Wije Iip: De sporttoestellen zijn inmiddels vervangen en het bijbehorende investeringskrediet is volledig benut. Het krediet zal daarom bij het opstellen van de jaarrekening 2025 worden afgesloten.
- 624055 - speelplan nr. 024: Zie toelichting bij het krediet 622002;
- 624060 - speelplan nr. 019: Zie toelichting bij het krediet 622002;
- 624065 - speelplan nr. 020: Zie toelichting bij het krediet 622002;
- 624085 - Herinrichting Aalscholverstraat 33 tm 43: Loopt conform;
- 624090 - Riolering Aalscholverstraat 33 tm 43: Loopt conform;
- 624095 - Herinrichting Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: Loopt conform;
- 624100 - Riolering Aalscholverstraat 1 tm 31 en Zultestraat: Loopt conform;
- 624105 - OBS De Fuik: er is nog geen concrete aanvraag van het schoolbestuur ingediend, waardoor in 2026 geen uitgaven ten laste van dit krediet worden voorzien;
- 624110 - Montessorischool Landsmeer: er is nog geen concrete aanvraag van het schoolbestuur ingediend, waardoor in 2026 geen uitgaven ten laste van dit krediet worden voorzien;
- 624115 - CBS De Hoeksteen: er is nog geen concrete aanvraag van het schoolbestuur ingediend, waardoor in 2026 geen uitgaven ten laste van dit krediet worden voorzien;
- 624120 - RKBS St. Augustinus: er is nog geen concrete aanvraag van het schoolbestuur ingediend, waardoor in 2026 geen uitgaven ten laste van dit krediet worden voorzien;
- 624130 - Renoveren gemalen fase 2: Project is afgerond, het krediet zal worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025;
- 625015 - Vervanging tractor 75pk: Bij de vaststelling van de begroting 2026 is het kredietbedrag bijgesteld van EUR 100k naar EUR 180k;
- 625020 - Vervangen koffiemachines: Project is afgerond, het krediet zal worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025;

- 625025 - Speelplan 023 Herinrichting Drakenstein: Met het vaststellen van het Speelruimteplan Landsmeer 2026-2030 is het kredietbedrag bijgesteld van EUR 60k naar EUR 29k;
- 625030 - Herinrichting Havenzathe Fase 4: De werkzaamheden buiten starten in het najaar;
- 625035 - Oeverbeheerplan (fase 6): loopt conform;
- 625040 - Herinrichting Zilverschoon en Zonnedauw: loopt conform;
- 625045 - Vervangen en saneren bebording en bewegwijzering: Project is afgerond, het krediet zal worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025;
- 625050 - Vervangen brug 40 en 90: Project is afgerond, het krediet zal worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025;
- 625055 - Verbeteren toegankelijkheid 11 bushaltes: Voorbereidingen zijn gestart, in 2026 wordt het project naar verwachting afgerond
- 625060 - Herstel metselwerk kademuur Zuid + Noordeinde: Project is afgerond, het krediet zal worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025;
- 625065 - Vernieuwen voetpad 2,5 km langs het lint: Het betreffende voetpad is in 2026 volledig geïnspecteerd. Op de delen waar sprake was van beschadigingen of onveilige situaties, zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn bekostigd uit de reguliere onderhoudsbudgetten binnen de exploitatie, waardoor geen beroep is gedaan op het investeringskrediet. Op basis van de inspectieresultaten is volledige vervanging van het voetpad niet noodzakelijk. Het krediet wordt daarom afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025.
- 625070 - Renoveren gemalen fase 3: Loopt conform;
- 625075 - Riolering Havenzathe fase 4: De werkzaamheden buiten starten in het najaar;
- 625080 - Rioolwerk Zilverschoon en Zonnedauw: loopt conform;
- 625085 - Rioolwerk Purmerland: Werkzaamheden zijn afgerond, het krediet zal worden afgesloten met de jaarrekening 2025
- 625090 - Inrichten begraafplaatsen: De begraafplaats wordt ingericht met een gedeelte voor natuurlijk begraven;
- 625095 - De stedenbouwkundige en volumestudie voor de verplaatsing van OBS De Wagemaker is in uitvoering; samen met Movares worden de ruimtelijke inpassing en financiële scenario's uitgewerkt;
- 625100 - Bekabeling Werf: Project is afgerond, het krediet zal worden afgesloten bij het opstellen van de jaarrekening 2025.

De kredieten 626010 t/m 626230 betreffen nieuwe kredieten die gevoteerd zijn bij het vaststellen van de begroting 2026.

De onderstaande investeringskredieten zijn vervallen bij het vaststellen van de programmabegroting 2026. Voor deze kredieten is geen bestedingsruimte meer beschikbaar en zij worden daarom bij het opstellen van de jaarrekening 2025 afgesloten.

- 624045 - Vervangen tractor voor elektrische pick-up;
- 624050 - Vervangen werktuigendrager voor elektrische pick-up;
- 624080 - Vervangen pontwachtershuis;
- 625010 - Aanschaf vrachtwagen

Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u een overzicht met daarin de actuele stand van de reserves. In de eerste kolom vindt u de stand per 1-1-2026, waarna de begrote onttrekkingen en toevoegingen worden gepresenteerd. Dit leidt uiteindelijk tot de geprognosticeerde stand per 31-12-2026.

Naam reserve	1-1-2026	Onttrekking Begroting 2026	Toevoeging Begroting 2026	Tussenstand	Onttrekking Berap I 2026	Toevoeging Berap I 2026	31-12-2026
Algemene Reserve							
Algemene reserve	4.559	-857	499	4.201	-235		3.966
Saldo algemene reserve	4.559	-857	499	4.201	-265	-	3.966
Bestemmingsreserves							
Basisregistraties	9			9			9
Meerjarenplan Sociaal Domein	309			309			309
Slokgelden	10			10			10
Inburgering	36			36			36
Duurzaamheid	69			69	-10		59
Omgevingswet	443	-50		393			393
Mobiliteit	170	-30	100	240			240
Wet open overheid (Woo)	230			230			230
Viering 700 jaar Landsmeer	100	-100		-			-
Visies en onderzoek	66			66			66
Ontheemden Oekraïne	434			434			434
Bestuurlijke toekomst	-			-		50	50
Saldo bestemmingsreserves	1.876	-180	100	1.796	-10	-	1.786
Saldo	6.435	-1.037	599	5.997	-245	-	5.752

Toelichting reserves

Algemene reserve

De beginstand van de algemene reserve is gebaseerd op de laatst bekende cijfers, waarbij het begrotingssaldo 2025 conform BERAP II-2025 is verwerkt. Het definitieve resultaat van de jaarrekening 2025 is op dit moment nog niet vastgesteld. Daarom zijn we in deze BERAP voorlopig uitgegaan van het meest recent geraamde resultaat 2025.

In 2026 wordt in totaal € 857.000 onttrokken aan de algemene reserve. Deze onttrekking bestaat conform de begroting 2026 uit middelen voor het programma ondermijning (€ 145.000), de viering van 700 jaar Landsmeer (€ 150.000) en de toevoeging aan de bestemmingsreserve Mobiliteit (€ 100.000), aangevuld met de onttrekking ter dekking van het geraamde begrotingstekort (€ 462.000).

In 2026 wordt een bedrag van € 499.000 gestort in de algemene reserve. Deze storting vloeit voort uit het tijdelijk voordeel op de kapitaallasten en is conform de in de programmabegroting 2026 vastgelegde afspraak om 75% van dit voordeel aan de algemene reserve toe te voegen.

Bestemmingsreserve Omgevingswet

In 2026 wordt een bedrag van € 50.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve Omgevingswet ter dekking van de uitvoeringskosten van de Omgevingswet, conform begroting 2026.

Bestemmingsreserve mobiliteit

In 2026 wordt conform de begroting 2026 een bedrag van € 100.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Mobiliteit ter versterking van de financiële positie van de reserve, mede gezien de verwachte toename van mobiliteitsprojecten en de ambitie om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast wordt conform de begroting 2026 een bedrag van € 30.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve Mobiliteit voor de inrichting van schoolzones binnen de gemeente.

Bestemmingsreserve Viering 700 jaar Landsmeer

In 2026 viert de gemeente Landsmeer haar 700-jarig bestaan. De in deze bestemmingsreserve aanwezige middelen worden in 2026 onttrokken ter dekking van de kosten van de jubileumactiviteiten, waarna de bestemmingsreserve volledig wordt opgeheven.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

Conform het collegebesluit van 27 januari 2026 is aan dorpshuis De Wijje IIP een bijdrage van € 10.000 toegekend voor het integrale verduurzamingsproject, gericht op het structureel verlagen van energieverbruik en CO₂-uitstoot. Deze bijdrage wordt in 2026 gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Bestemmingsreserve bestuurlijke toekomst

Toevoeging aan de bestemmingsreserve Bestuurlijke toekomst in verband met het reserveren van het door de raad beschikbaar gestelde budget voor participatie in het kader van het fusieproces.